

PLANNING PREVISIONNEL - TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STATION D'EPURATION DE TREVOU-TREGUIGNEC

LE PROJET	LES PHASES PRINCIPALES	2019												2020												2021											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		<div style="position: absolute; top: 10px; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); border: 1px solid black; padding: 2px;">Dépôt du dossier DDTM 22</div> <div style="position: absolute; top: 30px; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); border: 1px solid black; padding: 2px;">Compléments</div> <div style="position: absolute; top: 50px; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); border: 1px solid black; padding: 2px;">Obtention dérogation</div>																																			
	Etudes d'avant-projet (AVP)	■					■					■																									
	Dossier de dérogation ministérielle (loi littoral)	■					■					■																									
	Instruction du permis de construire (PC)													■																							
	Rédaction DCE - Consultation - Choix de l'entreprise	■					■																														
	Lettre d'autorisation commencement des travaux - AELB													■																							
	Notification du marché													■																							
	Etudes puis réalisation des travaux													■												■											