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Polygala antillensis est une chaméphyte de la famille des Polygalaceae, endémique de
Ille de la Martinique. Elle est communément connue sous le nom d’Estrée de Saint-Pierre.

Peu d’informations sont disponible sur cette espece avant I'éruption de la montagne
Pelée de 1902 (volcan de Ia Martinique). Actuellement, cette espece est considérée comme
étant « en danger critique d’extinction » (CR) selon le livre rouge des plantes menacées aux
Antilles francaises (Bernard et al., 2014). Elle fait également partie des especes protégées par
un arrété ministériel, sur la liste régionale de la Martinique depuis le 26 décembre 1998.

L'Estrée de Saint-Pierre n'est connue que d’une seule station depuis 1902, sur la cote
sous le vent, sur un Morne a l'est de Ia ville de Saint-Pierre. Elle croit dans un habitat plutot
mésophile, les individus connus se trouvant sur un bord de route entourés de falaises et de
végétations, a une altitude avoisinant les 100 m. Cette station a malheureusement été
fortement impacté par les défrichements répétés pour I'entretien des bords de Ia route. Ce
sont, avec les conséquences de I'éruption de la montagne Pelée en 1902, les principales
causes de raréfaction, voire d’extinction de cette espece sur I'lle de la Martinique.

Le bilan des connaissances, réalisé dans ce PNA, montre que A. antillensis n'était
représenté en 2007 que d'un seul individu (Etifier-Chalono, communication orale) et qu'il
n’existe aujourd’hui plus a I'état naturel (CBN Martinique, communication orale), en I'état des
connaissances actuelles. Il existe tres peu de données sur sa biologie, sa niche écologique
réelle, ainsi que sur son role fonctionnel au sein de son écosysteme originel. Il est alors
indispensable de mettre en ceuvre des actions de conservation sur ce taxon endémique.

Afin de sauvegarder au mieux 2. antillensis, il est urgent d’améliorer les connaissances
sur cette espece et sur son habitat naturel et de proposer des actions de conservations
adaptées. Ainsi, les objectifs des actions proposées dans le PNA sont :

-mettre a jour I'état des connaissances sur la biologie, I'écologie, la génétique et la
répartition de 'espece ;

-maintenir et développer les collections ex-sifv en favorisant la multiplication a partir
des semences ;

-procéder a une réintroduction de l'espece dans un habitat favorable a son
développement et suivre "évolution de ces populations ;

- améliorer 'image et la connaissance de I'especes et ainsi ses problématiques de
conservation aupres du grand public, des propriétaires et des gestionnaires.

Mots clés: Polygala antillensis, Polygalaceae, Martinique, Petites-Antilles, Plan National
d’Actions, Conservation, Restauration Ecologique
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Polygala antillensis is a chamaephyte of the Polygalaceae family, endemic to the
island of Martinique. It's commonly known as Estrée de Saint-Pierre.

Few information is available on this species before the eruption of Mount Pelée in
1902 (Martinique volcano). Currently, this species is considered as "critically endangered" (CR)
according to the Red Book of Threatened Plants in French Antilles (Bernard et al., 2014). It's
also a species protected by a ministerial decree, on the regional list of Martinique since
December 26, 1998.

Estrée de Saint-Pierre has been known in only one station since 1902, on the leeward
coast, on a hill to the east of the town of Saint-Pierre. It grows in a rather mesophilic habitat,
the known individuals are on a roadside surrounded by cliffs and vegetation, at an elevation
of around 100m. This station has unfortunately been severely impacted by repeated clearing
for roadside maintenance. These, along with the consequences of the eruption of Mount Pelée
in 1902, are the main causes of the rarefaction, even extinction, of this species on the island
of Martinique.

The knowledge assessment, carried out in this PNA, shows that 2. antillensis was
represented in a single individual in 2007 (Etifier-Chalono, oral communication) and that it no
longer exists in its natural state (Botanical Conservatory of Martinique, 2020, oral
communication), according to current knowledge. There is very little data on its biology, its
actual ecological niche, as well as its functional role within its original ecosystem. As the
species is believed to be naturally extinct according to our current knowledge, it's therefore
essential to implement conservation actions for this endemic taxa.

To best safequard A. antillensis, it's urgent to improve our knowledge of this species
and its natural habitat and to suggest appropriate conservation actions. Thus, the objectives of
the actions suggested in this PNA are :

-update our knowledge on the species biology, ecology, genetic and distribution;

-maintain and develop ex situ collections by enhancing multiplication from seeds;

-reintroduce the species into a favorable habitat for its development and monitor the
evolution of these populations;

-improve the image and knowledge of the species and thus its conservation issues
with public, landowners and managers.

Keywords : Polygala antillensis, Polygalaceae, Martinique, Lesser Antilles, Plan National
d’Actions, Conservation, Ecological restoration
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Les réflexions issues du Grenelle de I'Environnement ont conduit a Ia mise en place des
« plans nationaux d’actions pour les especes menacées » (PNA), cadrés par la circulaire du 3
octobre 2008 du Bulletin Officiel du Ministére de I'Ecologie, de I'Energie, du Développement
Durable et de 'Aménagement du Territoire (MEEDDAT).

Les PNA ont été mis en place pour répondre aux besoins relatifs a I'état de conservation
de certaines especes nécessitant des actions spécifiques, notamment le rétablissement et Ia
restauration de leurs populations et de leurs habitats. Ils ont pour objectif d’organiser un suivi
cohérent des populations de la ou des especes concernées, de mettre en ceuvre des actions
coordonnées favorables a la restauration de cette ou ces especes et de leurs habitats,
d'informer les acteurs concernés et le public et de faciliter I'intégration de la protection des
especes dans les activités humaines et dans les politiques publiques.

La Martinique combine un ensemble de facteurs favorables a une certaine biodiversité.
C'est une ile volcanique des Petites Antilles de 1 100km?2 avec un relief tres varié, montant
jusqu'a 1397m d'altitude. Elle présente une importante diversité de sols ainsi que des
conditions climatiques différentes, notamment en fonction de |'exposition et de I'altitude
(Sastre & Breuil, 2007). L'lle se situe dans un climat tropicale humide, avec des amplitudes
thermiques journalieres supérieures aux variations saisonnieres. Toutes ces variables
environnementales ont un effet sur la végétation, formant une grande diversité d'habitats
(Portecop, 1979). En découle une diversité végétale spécifique, avec des endémiques 3
I'échelle des Caraibes, des Petites Antilles et méme a I'échelle de la Martinique (Acevedo-
Rodriguez et al, 2008). La région de la Caraibe est considérée comme un hotspot de
biodiversité, et donc comme étant fortement prioritaire d’'un point de vue de Ia conservation
(Myers et a/ 2000 ; Maunder et a/, 2008). L'lle de la Martinique étant de petite taille, les
habitats présents possedent une surface limitée, les rendant plus fragiles, notamment les
mangroves, les habitats altimontains et les milieux chauds et secs (Sastre & Breuil, 2007). Les
habitats mésophiles de |la Martinique ont un réle majeur dans la conservation des especes
rares et patrimoniales.

De I'époque coloniale a aujourd’hui, ces habitats ont été lourdement exploités et
perturbées. Le relief, le climat et les sols fertiles présents sous ces habitats (Blackie et a,
2014) en font des zones attractives, notamment pour la construction de logements
(lotissements, résidences...) ou pour les cultures (Sanchez-Azofeifa et a/, 2005). Elles sont
situées a des basses altitudes, sans fortes pentes et proches du littorales, principalement sur
les versants au vent. Or, les défrichements provoqués par I'urbanisation et I'extension agricole,
ainsi que les invasions biologiques peuvent porter atteinte au bon maintien d'espéces
végétales et méme dans certains cas, mener a la disparition de ces especes (Sastre & Breuil,
2007).

Polygala antillensis est une espece végétale des habitats plutot mésophiles de Ia
Martinique, et plus particulierement de sa cote caraibe, aux alentours de Saint-Pierre. Cette
espece de Ia famille des Polygalaceae, plus communément appelé Estrée de Saint-Pierre, est
une endémique stricte de |'lle de la Martinique. L'espece est considérée comme étant « en
danger critique d’extinction » (CR) selon le livre rouge des plantes menacées aux Antilles
francaises (Bernard et al., 2014) et fait partie des especes protégées par un arrété ministériel,
sur la liste régionale de la Martinique (AM 88, 26 décembre 1998). La derniere visite de la
station par le Conservatoire Botanique National de Martinique rapporte que |'espece n'est plus
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présente /n situ dans |'état des connaissances actuelles. Il est alors indispensable de proposer
et de mener des actions conservatoires en faveur de £. antillensis.

D’un point de vue méthodologique, le PNA consiste dans un premier temps a réunir
les connaissances générales et approfondies concernant I'espece cible afin de rédiger un bilan
des connaissances et identifier les lacunes. Différents thémes sont abordés : identité,
répartition, usages et statuts, morphologie et biologie, écologie, état des populations,
menaces, actions de conservation passées ou présentes. Cette synthese permet l'identification
des enjeux de connaissances et de conservation. Il convient ensuite de définir des objectifs a
atteindre pour répondre aux problématiques posées. Il est alors important de hiérarchiser les
objectifs en fonction de leur niveau de priorité. L'ensemble des actions a entreprendre pour
atteindre ces objectifs sont planifiées et programmeées selon un plan de travail. Ces actions
sont classées selon leur nécessité en actions prioritaires, associées ou complémentaires. Un
suivi de chacune des actions proposées est également prévu pour permettre I'évaluation de
leur application. Une présentation des aspects économiques du PNA est réalisée a travers
I'estimation financiere des codts des actions de protection préconisées.

Il est possible de réviser un PNA et |'ordre de priorité des actions, en fonction de
I"avancée des connaissances sur |'espece.
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Les réflexions issues du Grenelle de I'environnement ont conduit a la mise en place
d’un premier dispositif « plan nationaux d’actions pour les especes menacées » (PNA) cadrés
par une circulaire du 3 octobre 2008. Ainsi, plus de 70 PNA ont déja été élaborés sur le territoire
national au bénéfice d’environ 200 especes parmi les plus menacées. A la Martinique, la mise
en place de ce dispositif a abouti a 4 PNA sur la faune, mais aucun sur la flore a ce jour. Le
déploiement des PNA sur le territoire national a nécessité différents travaux d'évaluation de
leur efficacité, tenant compte de l'implication croissante des collectivité publiques et des
acteurs privés en faveur de la biodiversité, ainsi que du contexte de réduction des moyens
budgétaires et humains de I'Etat. En 2014, une évaluation du dispositif conduite par le Conseil
général de I'environnement et du développement durable a abouti a la formulation de
plusieurs recommandations pour en ameéliorer |'efficacité (Challeat & Lavarde, 2014). Elle a
abouti a la modification de I'article L. 419-9 du code de I'environnement relatif aux PNA,
recodifié en article L. 411-3 dans le cadre de la loi pour la reconquéte de la biodiversité. Ainsi,
les nouveaux PNA se doivent d'étre opérationnels pour aboutir au rétablissement de I'état de
conservation des especes dont |a situation le justifie. Pour cela, il est nécessaire de s'appuyer
sur la mobilisation la plus large possible des acteurs qui ont les moyens d’agir pour la protection
et/ou la restauration de ces especes. Au-dela de la notion d’opérationnalité, il est désormais
possible d'élaborer des PNA par groupes d’especes, notamment lorsque le regroupement
écologique s'avere pertinent afin d’optimiser I'efficacité des actions. La nouvelle méthodologie
de mise en ceuvre des PNA et le nouveau cadre d’action sont précisés dans la note technique
du 9 mai 2017 et synthétisés schématiquement dans la Figure 1.
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Figure 1: Méthode pour la mise en ceuvre des actions en faveur des especes menacées (Note

du 9 mai 2017).
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Deux types de PNA sont différenciés dans la note du 9 mai 2017 (Figure 2) :

1. Le PNA pour le rétablissement caractérise les mesures a mettre en ceuvre en vue
d’améliorer Ia situation biologique de I'espece (ou des especes) a sauvegarder. |l
doit étre concu comme un document de terrain, synthétique et opérationnel pour
les acteurs en situation d’agir. Sa durée est de 5 ans.

2. Le PNA pour la conservation permet de capitaliser et de rendre disponible tout ce
qu'il est possible de faire pour assurer la conservation a long terme de I'espece (ou
des especes) concernée(s). Cela vaut en particulier pour les especes qui ont fait
I'objet d’effort dans le cadre d'un PNA rétablissement et que leur situation
biologique est meilleure ou stabilisée. Sa durée moyenne est de 10 ans.

|Programyme

d’Rcquisitiop de
cpnnaissanges
sl nécessaire)

population

Diagnostic

Gestion
PNA durable

Test de solutions rétablissement

Solutions
deployees

temps
Figure 2 : Méthodologie de mise en place pour les deux types de PNA rétablissement et
conservation (Note du 9 mai 2017).

Aussi, toutes les especes ne nécessitent pas la mise en ceuvre d'un tel dispositif. La loi
pour la reconquéte de la biodiversité prévoit la mise en place, d'ici le 1¢ janvier 2020, de PNA
en faveur des especes protégées, endémiques et particulierement menacées (catégories « en
danger critique - CR » ou « en danger - EN » de |a liste rouge nationale des especes menacées,
établie selon les criteres de I'UICN). Cela représente un total de 9 taxons de plantes vasculaires
a la Martinique (Conservatoire Botanique National de Martinique, Viscardi G., coord., 2019). La
Martinique ne possede pas pour l'instant une liste rouge exhaustive pour sa flore indigéne.
Seulement 149 especes ont été évaluées et présentent une évaluation de leur statut de
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menace (Bernard et al., 2014). Si les objectifs des politiques publiques doivent prendre en
compte la nécessité de restaurer I'état de conservation de ces especes, il n‘est pas toujours
faisable d’agir efficacement, ni méme pertinent d'établir des PNA en faveur de chacune d’entre

elles.

Pour plus dinformations : https://www.legifrance.qgouv.fr/circulaire /id /42188

Le présent PNA reprend globalement la trame générale des PNA flore, avec les trois chapitres
suivants :

Etat des connaissances sur I'espece : le premier chapitre établit une synthése actualisée
des connaissances regroupant des informations sur la répartition, les statuts et 'état
des populations, Ia systématique, la biologie, I'écologie, la maitrise culturale et Ia
conservation /7 situ et ex sjitu. L'objectif est d’obtenir une synthese [a plus exhaustive
possible des connaissances disponibles au moment de |a rédaction et de rendre compte
de la situation actuelle de |'espece.

Besoins et enjeux de la conservation de I'espéce et définition d’une stratégie a long
terme : le deuxieme chapitre dresse une évaluation de I'état des connaissances, des
actions de conservation menées par le passé et de |'état de conservation des especes
sur la base des données collectées dans le premier chapitre. L'objectif de ce chapitre
est donc de faire ressortir les points problématiques ou manquants pour la conservation
actuelle de I'espece avec le niveau d'urgence de la situation. Aussi, plusieurs cartes
sont présentées dans le but de spatialiser les enjeux de conservation avec les localités
nécessitant la mise en place d'actions avec les acteurs concernés et faire ressortir, a
travers la spatialisation. Enfin, |a stratégie d’action et les objectifs a long terme sont
définis.

Plan d'actions : le troisieme chapitre présente le plan opérationnel s mettre en ceuvre
sous forme de fiches définissant des objectifs de conservation ainsi qu'un plan d’actions
budgétisé et accompagné de criteres d'évaluation. L'objectif est de proposer des
solutions pour remeédier aux points problématiques ou absents pour la conservation
actuelle de cette espece.
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Plante chaméphyte, a base ligneuse et a tiges érigées, haute de 40 a 80 cm. Tige principale
peu ramifiée en |'absence de traumatisme, pouvant atteindre jusqu’a 1 m de long, a
branches courtes vers |'apex. Les tiges sont pubérulentes, surtout a la base.

Feuilles simples, entieres, alternes, ovales-lancéolées, courtement ciliées sur les marges
ou glabrescentes, longues de 2-7 cm et larges de 0,8-2,5 cm. Apex aigu parfois courtement
acuminé. Pétiole court de 1-3 mm. Limbe vert clair, nervures secondaires bien visibles.

Inflorescence lonque de 4-8 cm de longueur. Fleurs bleu-violettes, nettement
zygomorphes, longues d’environs 7-9 mm, groupées en grappes laches. Sépales ovales ou
ovales-lancéolées, pubescentes et longues de 3,3-3,8 mm. Ailes ovales-elliptiques,
inéquilatérales, arrondies a |'apex, brievement onquiculées, réticulées, [égerement
pubescentes, ciliées, longues d’environ 8,2 mm et larges d’environs 5,3 mm. Pétales
supérieurs plus courts d'un tiers que la caréne, un peu dilatés a |'apex, subaigus. Caréne
longue d’environ 7 mm. Filets glabres.

Capsules elliptiques, compressées, apex nettement bilobé avec le reste du style entre les
lobes, légerement velues, légerement rétréci jusqu’a la base, longues de 10-13 mm et
larges d’environs 9 mm.

Graines piriformes de 4,7 mm de lonques a arille longue de 1,4 mm et large de 2,6 mm
papyracée trilobée et a marge crénelée-dentée, a poils hirsutes éparses. Semence pourvue
d'un arille micropylaire et d'un Iéger prolongement de la chalaze.

Tégument constitué par un épiderme papilleux qui ne se distingue de la couche sous-
jacente parenchymateuse que par l'irréqularité dans les dimensions de ses cellules et |a
formation de poils épidermiques. Le parenchyme comprend une seule assise de cellules a
parois minces, les parois latérales sont souvent plissées.

Nucelle de la semence mlre représenté par une bande de cutine intercalée entre les
cellules a cristaux et I'albumen.

Phénologie : semble fleurir et fructifier toute I'année en culture ex sitv.

Variabilité : Aucune donnée.

Références description : Blake, 1916 ; Fournet, 2002 ; Rodrigue, 1893 ; Sastre et al., 1998
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Confusions possibles : Avec les autres Polygala de la Martinique, Polygala paniculata L. et
Polygala hecatantha Urb., mais qui ont des feuilles différentes, lonques de moins de 2 cm et
larges de moins de 5 mm. La carene de ces especes porte une créte lobée, contrairement a la
carene de P. antillensis. Confusion possible avec Polygala americana Seem., semblant étre
proches morphologiquement et génétiquement, mais espece absente de la Martinique.

B

Polygala hecatantha Polygala paniculata Polygala antillensis

Figure 3 : Comparaison des différentes especes présentes en Martinique.

1.2 Systematique

Classification :

Regne : Plantae Haeckel, 1866

Sous-Regne : Viridaeplantae

Infra-Regne : Streptophyta John, Williamson & Guiry, 2011
Classe : Equisetopsida C.Agardh, 1825

Clade : Tracheophyta Sinnott ex Cavalier-Smith, 1998
Clade : Spermatophyta

Sous-Classe : Magnoliidae Novak ex Takht., 1967
Super-Ordre : Rosanae Takht., 1967

Ordre : Fabales Bormhead, 1838
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Famille : Polygalaceae Hoffmanns. & Link, 1809
Tribu : Polygaleae Fr., 1835

Genre : Polygala L., 1753

Espéce : Polygala antillensis Chodat, 1893

Famille :
Nom de la famille : Polygalaceae Hoffmanns & Link, 1809

Synonymie : Diclidantheraceae J. Agardh, nom. cons., Moutabeaceae Endl., Xanthophyllaceae
Gagnep. ex Reveal & Hoogland

La famille des Polygalaceae (Polygalacées) compte 25 genres valides (GRIN taxonomy) avec
comme genre type, Polygala .. Cette famille, comptant 1897 especes (Global Biodiversity
Information Facility = GBIF, 09/2020) est largement réparti autour du globe, sur tous les
continents et sous la majorité des climats, qu'ils soient tropicaux, tempérés voire subarctiques.

Genre :
Nom du genre : Polygalal., 1753
Synonymie : Acanthocladus Klotzsch ex Hassk., Phlebotaenia Griseb.

Synonymie possible : Senega (DC.) Spach
Synonyme probable : AsemeiaRaf., BadieraDC., Caamembeca).F.B.Pastore, Hebecarpa
(Chodat) J.R.Abbott, Polygaloides Haller, Rhinotropis (S.F.Blake) J.R.Abbott

Le genre Polygala L. comprend 1 015 especes, avec une répartition tout aussi large que la
famille. Plusieurs taxons de ce genre évalués par I'UICN ont des statuts comme étant
vulnérables, en danger et en danger critique d’extinction.

Figure 4 : Répartition du genre Polygala (GBIF - 09/2020).
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Nomenclature :
Polygala antillensis Chodat, 1893
Auteur : Chodat, Robert Hippolyte

Publication originale : Mémoires de Ia Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Geneve
32(2) : 33,t. 14, f. 28-30. 1893.

Type : Charles P. Bélanger, 621.

Iconographie de référence : Aucune.

Synonyme(s) usuel(s) : Aucun.

Nom francais : Polygale des Antilles

Noms vernaculaires principaux : Estrée de Saint-Pierre

Autres noms vernaculaires : Bleuet, Zeb a let, Zeb let.

Remarque : Polygala antillensis (hodat appartient au genre monophylétique Hebecarpa
(Chodat) |.R.Abbott phylogénétiquement bien circonscrit (Abbott 2011, Abbott & Pastore 2015,
Mota et al. 2019). La reconnaissance de cette espece endémique de la Martinique au sein du
genre Hebecarpa demeure incertaine (Abbott & Pastore 2015) et requiert de nouvelles
investigations. Polygala antillensis a été tantot mis en synonymie dHebecarpa americana
(Mill) JR.I.Wood & S.Beck (Bernardi 2000), tantot rapproché dHebecarpa costaricensis
(Chodat) JR.ADDott & J.F.B.Pastore (qui inclut déja ['espece endémique de Sainte-Lucie, proche
de celle de la Martinique, Polygala sanctae-luciae (hodat). Il serait préférable de refaire une
révision taxonomique, mais avec plus de matériel génétique, afin de confirmer la validité
laxonomique de cette espeéce.

Etymologie :

Du latin emprunté au grec, polygala, composé de poly- et du suffixe -galg, « lait », signifie
« au lait abondant », parce que cette plante (Polygala s./) passait pour favoriser la production
du lait chez les vaches.

Le nom d’espece, antillensis, composé de antill[es] et du suffixe latin -ensis, « qui vit dans, qui
habite », ui a été donné en référence au lieu de sa découverte, les Antilles.

Pour le nom vernaculaire, le mot Estrée était souvent mis en avant auparavant pour désigner
les lieux de culte, de pelerinage ou encore les abbayes. C'est également un toponyme assez
fréquent, désignant dans un ancien francais une route pavée (du latin (vig) strata) par rapport
a la simple route (du latin (v/a) rupta). Sa dénomination laisse alors a supposer un rapport
étroit entre la plante et |a sphere religieuse ou les pavés de Saint-Pierre...
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Protection régionale : Inscription du taxon sur Ia liste régionale « Martinique » des especes
protégées, par arrété ministériel depuis le 26 décembre 1988.

Toutes les interdictions relatives a |'exploitation de I'espece sont décrites dans cet arrété
ministériel :

Arrété du 26 Décembre 1988, Arrété relatif a Ia liste des especes végétales protégées en
région Martinique

Article 1: Afin de prévenir la disparition d’especes végeétales menacées et de permettre la
conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la
région Martinique, la destruction, la coupe, Ia mutilation, |'arrachage, la cueillette ou
I'enlevement, le transport, le colportage, I'utilisation, la mise en vente, la vente ou I'achat de
tout ou partie des spécimens sauvages des especes ci-apres énumeérées. Toutefois, les
interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et darrachage, ne sont pas applicables
aux opérations d’exploitation courante de fonds ruraux sur les parcelles habituellement
cultivées.

Protection internationale : Aucune.

L'espece n'est pas listée dans les annexes CITES du 12 juin 2013 (Convention for
International Trade for Endangerd Species - Convention sur le commerce international
d’especes en danger « Convention de Washington »).

Phénologie
Pousses : Aucune donnée.
Floraison : Aucune donnée.
Fructification : Aucune donnée.
Remarque : L ‘espece semble fleurir et fructifier toute I'année en culture ex situ.

Fleurs
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Inflorescence : laches, de 4 a 8 cm.
Couleur dominante : violet pale.
Nombre de fleurs par inflorescence : Aucune donnée.

Structure florale : Aucune donnée.

Figure 5 : lllustration d'une abeille pollinisant une fleur de £ antillensis (oBenjamin Ferlay).

Pollinisation :
Mode : Entomophilie.
Structure florale associée : Aucune donnée.
Agents associés : Aucune donnée.
Mode d’attraction : Floraison relativement abondante et toute I'année.

Infos pollen : Aucune donnée.
Systeme de reproduction sexuée :

Type de fécondation : Aucune donnée.

Arrangement spatial des organes : Monoique.
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Isolement spatial des organes : Monoique.
Isolement temporel des organes : Aucune donnée.

Systeme d'auto-incompatibilité : Aucune donnée.

Fruits

Type : Capsule, ovale-elliptique, comprimée, fortement émarginée et
un peu hirsute, atténué a la base (10-13 x 9 mm).

e Nombre de fruits par infrutescence : Aucune donnée.

e Nombre de graines par fruit : Aucune donnée.

e Nombre de graines par infrutescence : Aucune donnée.
e Nombre d'infrutescences par individu : Aucune donnée.
e Nombre de fruits par individu : Aucune donnée.

e Nombre de graines par individu : Aucune donnée.

Diaspores
Unité de dissémination : Fruit (capsule).
Dimensions : 4,7mm de long.
Forme : Piriforme a obpiriformes.
Poids : Aucune donnée.
Nombre de semences pour 19 : Aucune donnée.
Dissemination :
Mode : Aucune donnée.

Structure ou meécanisme associé :  Aucune
donnée.

Agents disperseurs : Aucune donnée.

Mode d’attraction : Aucune donnée.

Multiplication végétative

Absence de multiplication végétative.
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Figure 6 : Capsule de 2. antillensis
(©Benjamin Ferlay).
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Neant.

Synécologie

Description de la végétation : 2. antillensis se rencontre essentiellement dans des
fourrés xérophytiques (Sastre, 1998), du coté de la cote caraibe autour de 100 m
d'altitude, a I'Est de Saint-Pierre, dans un bioclimat plutdét humide, avec une
pluviomeétrie annuelle d’environ 2000 mm (Portecop, 1978). Le bord de route ou se
trouve la station de A antillensis est bordée par des végétations mésophiles
secondaires pionnieres et post-pionniéres, des falaises et des habitations.

Remarque : L'habitat semble étre plutot des fourrés mésophiles a tendance
xérophytiques. Cette tendance peut étre expliqué par la présence de falaise sur la
Station rendant le milieu plus sec, mais subissant néanmoins plus de précipitations
annuelles que des habitats typiquement xérophytiques.

Typologie phytosociologique : Aucune donnée.
Typologie des habitats et milieux naturels de Ia Martinique (Hoff et a/, 1997) :
47.31 Formations régressives de |a forét semi-décidues tropicales de basse altitude.

87.24 Bords de routes et de pistes.

Remarque : La typologie de Holf et al., 71997 est une typologie temporaire et peu
précise, ne comprenant qu'un échantillon des habitats que I'on peut retrouver dans les
Antilles francaises, en Guyane francaise ou a la Réunion. Aussi, le nombre de station
de P. antillensis est trop insuffisant pour pouvoir lui attribuer un habitat
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Tableau 1: Un inventaire représentant le cortége floristique associé a 2. antillensis a été

réalisé par Sastre dans les années 2000, comprenant 60 especes.

Strates Espéces Strates Espéces
Phanérophytes Anacardium occidentale Herbacées Acalypha arvensis
Phanérophytes Bursera simaruba Herbacées Altemanthera sp.
Phanérophytes Capparis baducca Herbacées Bidens cynapiifolia
Phanérophytes Carica papaya Herbacées Commelinadiffusa
Phanérophytes Cedrela odorata Herbacées Cyperus sp.
Phanérophytes Chrysophyllum argenteum Herbacées Desmodium sp.
Phanérophytes Citharexylum spinosum Herbacées Drymaria cordata
Phanérophytes Delonix regia Herbacées Emiliasonchifolia
Phanérophytes Erythroxylon havanense Herbacées Euphorbia heterophylla
Phanérophytes Gliricidia sepium Herbacées Heliotropium angiospermum
Phanérophytes Mangifera indica Herbacées Laportea estuans
Phanérophytes Pisonia fragrans Herbacées Oeceoclades maculata
Phanérophytes Psychotria microdon Herbacées Oxalis barrelieri
Phanérophytes Tabebuia heterophylla Herbacées Polygala antillensis
Phanérophytes Tecoma stans Herbacées Panicum maximum
Nanophanérophytes Heliocarpus donnellsmithii Herbacées Phyllanthus sp.
Nanophanérophytes Lantana camara Herbacées Physalis pubescens
Nanophanérophytes Mimosa pudica Herbacées Plumbago scandens
Nanophanérophytes Piper amalago Herbacées Privalappulacea
Nanophanérophytes sarmenteux  Capparis flexuosa Herbacées Rivina humilis
Nanophanérophytes sarmenteux  Pisonia aculeata Herbacées Setaria barbata

Lianes Abrus precatorius Herbacées Triumfettalappula
Lianes Antigonon leptopus Herbacées Vernoniacinerea
Lianes Galactia rubra Herbacées Hemionitis palmata
Lianes Gouania lupuloides Herbacées Adiantum capillus-veneris
Lianes Macfadyena unguis-cati

Lianes Malpighia coccigera

Lianes Merremia aegyptia

Lianes Merremia dissecta

Lianes Metastelma parviflorum

Lianes Momordica charantia

Lianes Mucuna pruriens

Lianes Passiflora suberosa

Lianes Paullinia cururu

Lianes Securidaca diversifolia

Lianes Tragia volubilis

Autoécologie

Géomorphologie : Aucune donnée.

Substrat : Aucune donnée.

Sols : Aucune donnée.

Litiére - Aucune donnée.

Climat général : Tropicale (Af selon la classification de Koéppen-Geiger). Des
précipitations importantes sont enregistrées toute I'année a Saint-Pierre (commune oU
se trouve la station), y compris lors des mois les plus secs. Saint-Pierre affiche une
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température annuelle moyenne de 26.2 °C. Sur I'année, la précipitation moyenne est
de 1810 mm.

Remarque : La station de P. antillensis se situe sur les hauteurs de Saint-Pierre. /| est
donc probable que les précipitations y soient plus importantes.

Lumiere : Aucune donnée.

Température : Aucune donnée.

Facteurs chimiques : Aucune donnée.

Facteurs hydriques : Aucune donnée.

Facteurs biotiques : Aucune donnée.

Comportement dynamique : Aucune donnée.
Ecosystémique

Type d'écosysteme : Fourrés et bord de route.

Importance écologique dans I'écosystéeme : Aucune donnée.

Interactions biotiques : Aucune donnée.

Phytopathologie
Pathologies identifiées : Aucune donnée.
Autres pathologies constatées : Aucune donnée.
Prédateurs identifiés : Aucun.

Compétition

Aucune donnée.

Bilan inventaire

Une seule population connue, comprenant tres peu d'individus (30 en 1977, 1 en 2007,
disparut en 2020).

Bilan foncier et gestion

Cette population se situe en bord de route, sur un site géré par la commune de Saint-
Pierre.
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Chromosomes
Nombre de Chromosomes (diploide / haploide) : Aucune donnée.
Nombre chromosomique de base : Aucune donnée.
Niveau de ploidie : Aucune donnée.
Information moléculaire
Métabolites remarquables : Aucune donnée.
Sémantides
ADN : Aucune donnée.
ARN : Aucune donnée.

Protéines : Aucune donnée.

1.5.6 Dynamique de la population

Les premieres données quantitatives disponibles pour l'espece remontent a Ia
redécouverte de la population par C. Sastre en 1977. Ces informations ont été relativement
plus fréquentes entre 2002 et 2007, en sachant que |'année 2007 a été la derniere année avec
une donnée quantitative et des informations relatives a la population de Saint-Pierre.

L'intégralité de ces données ont été compilé grace a la fiche espece pour le Livre Rouge
de la flore menacée des Antilles Francaises de C. Sastre en 1998 et au Dossier « Bilan et

Perspectives » du conseil scientifique du Conservatoire Botanique des Antilles Francaises en
2005.

35

Construction chemin de
30 croix + nettoyage bord de
route

Figure 8 : Graphique représentant I'évolution de la population de £ antillensis de Saint-
Pierre.
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D’un point de vue global, on a une diminution importante du nombre d’individus de Ia
population connue de Saint-Pierre, passant de 30 individus en 1977 a 1 seul en 2007 puis 0
en 2020. Entre 1995 et 2005, Ia population était relativement stable, évoluant entre 8 et 10
individus. L'état général de la population est actuellement tres mauvais, avec aucuns individus
a I'état naturel en I'état des connaissances.

Remarque : Il est important de noter que malgré ['absence de données qualitatives
avant 1977, la population de P. antillensis a subi apres sa découverte en 1853, 'éruption de
la Montagne Pelée en 1902 qui dévasta Saint-Pierre et les environs, et donc la population
décrite. Station qui, gpres plusieurs années de prospections infructueuses (Stehlé. Blake), fut
redécouverte par Sastre en 1977.

Germination
Type : Aucune donnée.

Pouvoir germinatif : tres bon quand les conditions de germinations sont bonnes (a partir
de 15°C), entre 65 et 100% en fonction des lots de graines (Bilan des tests de
germinations du Conservatoire Botanique National de Brest, CBNB), et ce sans
traitement. En multiplication /7 vitro (Georges & Le Hir, 2008), plusieurs traitements ont
été testés et les meilleurs résultats sont sur un traitement des graines dans de |"éthanol
70% pendant 1 min et une immersion de 30 min dans une solution de
dichloroisocyanurate de sodium a 73,25%, apres quoi les graines sont rincées 3 fois a
I'eau distillée. Ces graines ont été mise sous la lumiere ou dans I'obscurité et une
température de 20°C.

Remarque : a noter que la méthode in Vvitro posséde des inconvénients comme /'acclimatation
délicate et des difficultés de I'espéce a se maintenir (principalement a cause du brunissement
des racines).

Viabilité : au moins 20ans au congélateur a -20°C, avec un taux de germination de
96%.

Plage moyenne de température de germination : 15-25°C (température ambiante)
pour les graines testées en Bretagne au CBNB. Pas de donnée pour les germinations
en Martinique.

Dormance et méthode de levée : Aucune donnée.

Influence lumiere / obscurité : Pas de phénomene de photosensibilité (Georges & Le
Hir, 2008).

Sensibilité a la conservation : tres bonne conservation au congélateur a -20°C.

Stratégies d’établissement

Type(s) de stratégie : Aucune donnée.
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Stratégie de régénération

Type(s) de stratégie : Aucune donnée.
Banque de semences :

Type : Aucune donnée.

Localisation : Aucune donnée.

Type(s) de stratégie : Aucune donnée.

1.6 Répartitions et tendances évolutives

Situation mondiale
Répartition mondiale : Espece endémique de I'lle de |la Martinique, et étant tres localisé.

Statut général mondial : Endémique de Ia Martinique. La plante est cultivée en ex situ
aux serres pédagogiques du CBNB a Brest et a Ia serre du CBNMq a Fort-de-France.

Rareté mondiale : espéce tres localisée au sein méme de la Martinique.

Raréfaction mondiale : espece en danger critique d’extinction (CR critére D) d'apres le
Livre Rouge des plantes menacées aux Antilles francaises (2014).

Figure 9 : Répartition géographique mondiale de A. antillensis.
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Situation régionale

Répartition régionale : Une seule population de A antillensis est connu a I'heure
d’aujourd’hui. Elle se situe sur la commune de Saint-Pierre, le long d'une route
communale ou se situe un chemin de croix. En 2007, I'ancienne directrice du CBNMaq,
Mme Elisabeth Etifier-Chalono, avait répertorié 1 seul individu (communication orale)
et en date du dernier inventaire, en septembre 2020, aucun individu n'a été détecté.

Historique : C'est la seule est I'unique station connue de I'espece a la Martinique. Les
premieres parts d’'herbier signalaient I'espece « g I'est de Saint-Pierre » ou « sur un
Morne a I'est de Saint-Pierre » (Belanger, 621 ; Sastre, 6069, 6864). Les premieres
données de la station datent de 1853 (Belanger, 621). Apres la station détruite par
I'éruption de Ia Pelée en 1902, redécouverte de la station par Sastre en 1977
(Recherches infructueuses de Stehlé et Blake entre 1938 et 1946, Stehlé, 1961). La
majorité des données qualitatives a partir de 2002 et les dernieres données sont celles
de 2007 (Etifier-Chalono, communication orale) et de 2020 (CBNMg, communication
orale).

Pression d’observation : Insuffisante, la seule station étant en bordure d’une route, il
est probable qu’une population source n'ai pas été détecté. De plus, aucune observation
n'a été notée entre 2007 et 2020.

Représentativité des populations martiniquaises : 100% des populations mondiales
actuelles.

Rareté régionale : Exceptionnelle.

La rareté régionale a été calculé selon une grille UTM de 1 x 1 km. L'espece est
considérée comme étant « Exceptionnelle » lorsqu’elle est présente sur 1 a 6 mailles.

T.
2~ 400 - 100 x

Rr )z =100 - 100 x o 1317

= 99,85

Cz = nombre total de mailles de Ia grille régionale en réseau (7 désignant la
taille unitaire de la maille en km2) et Tz = nombre de mailles de la grille
régionale ou le taxon /est présent.

Taille globale des populations : 1 seule population connue, avec 1 seul individu en 2007
et sans individu en septembre 2020.

Fiabilité : relativement faible a cause d'un manque de données précisément
géoréférencées et un faible effort d’échantillonnage.

Raréfaction : en 2007, I'espece ne subsistait qu’a travers un individu. En 2020, I'espece
n'a pas été retrouvé. De maniere globale, il y a eu une raréfaction de I'espece 3
I'échelle locale. L'espece a toujours été considéré comme étant rare et menacée.
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Figure 10 : Répartition géographique a I'échelle de la Martinique de 2. antillensis.

1.7 Informations relatives a |’état de conservation de |'espece

Etat de conservation a |I'échelle mondiale

Espece non évaluée 3 I'échelle mondiale. Cependant I'espece étant endémique stricte
de la Martinique, le statut de conservation a I'échelle régionale est suffisant.

Etat de conservation a |'échelle régionale
Liste Rouge régionale UICN (2014) : CR D (En danger critique).

Référence et méthode de cotation - UICN France, CBMQ, FCBN & MNHN (2014)
dans : Le Livre Rouge des plantes menacées aux Antilles francaises (Bernard et
al., 2014). La méthode de cotation est celle de I'UICN (2014). Le critere D de |a
catégorie CR [Tres petite population au nombre d'individus matures < 50].

Remarque : Ce livre rouge n'est qu'une étape vers ['établissernent de la Liste Rouge complete de la
flore vasculaire de la Martinigue, elle ne comprend donc pas I'intégralité de la flore martiniquaise.
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Menaces sur I'espéce

Identifiées : Effectif tres réduit de Ia population, voire nul, destruction des individus 3
travers le paturage, les entretiens et les aménagements des bords de route (CBAF,
2005). On peut aussi ajouter la destruction totale de la station lors de |'éruption de la
Montagne Pelée en 1902. Les especes exotiques envahissantes sont également une
menace importante, avec plusieurs especes envahissantes présentes sur la station
comme Antigonon leptopus, Litsea glutinosa ou encore Heliocarpus donnell-smithii.

Présumées : compétition des especes en bord de route, qu'elles soient endogenes ou
exogenes ; fermeture du milieu.

Potentielles : incendies dans Ia végétation, éruption volcanique, éboulement ou
glissement de terrain.

Menaces sur I'habitat

Identifiées : avec le peu de représentativité a disposition, I'habitat naturel semble étre
les fourrés mésophiles a tendance xérophytique. Or, les habitats de la série mésophile
(Portecop, 1978) ont été et sont encore lourdement utilisés et perturbés. Le relief, le
climat et les sols fertiles présents sous ces habitats (Blackie ef a/, 2014) en font des
zones attractives, notamment pour la construction d’habitations ou pour les cultures
(Sanchez-Azofeifa et al, 2005). Les défrichements provoqués par |'urbanisation et
I'extension agricole menent inévitablement a leur destruction partielle et dans certains
cas, a leur perte complete (Sastre & Breuil, 2007). Enfin, la colonisation par des
d’especes exotiques envahissantes, suite aux perturbations anthropiques qui facilite
I'invasion, est une menace également présente.

Potentielles : divers aménagements, surexploitation (braconnage, coupes illégales,
agriculture, élevage...), érosion des sols, incendies.

Bilan des menaces

Le nombre dindividu étant nul en 2020 s I'état naturel, la production de graines
nécessaire a la régénération naturelle de I'espece est nulle. On peut cependant penser
a une éventuelle banque de graine dans le sol. Les menaces réelles les plus
importantes sont liées aux entretiens des bords de route et aux especes exotiques
envahissantes : [a station étant au bord de |a route, elle est régulierement impactée
par le débroussaillage, le nettoyage a travers I'entretien des axes routiers communaux
et des especes au caractere invasif et largement recouvrant sont présentes comme
Antigonon leptopus. Enfin, les effets des changements climatiques globaux sont
relativement peu connus en Martinique. Ces changements pourraient favoriser
I'installation des especes exotiques, et sur le long terme, modifier la composition, |a
structure et le fonctionnement des écosystemes locaux.
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Martinique

e (onservatoire Botanique National de Martinique

e ONF

e Parc Naturel Régional de la Martinique

e (Conservatoire du Littoral

e DEAL de Ia Martinique

e Communautés d’agglomérations (Espace Sud, CAP Nord, CACEM)
e Université des Antilles

e C(IRAD

e Associations (Martinique Entomologie, SEAG...)

e Secteur privé de I'horticulture

France métropolitaine

Fédération des (BN

e Jardin du Conservatoire Botanique National de Brest
e Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France
e Muséum National d'Histoire Naturelle

e (onservatoires Régionaux des Espaces Naturels

e UICN France (groupe Outre-Mer)

Etranger

e UICN International

e Université Rio Pedras (Puerto Rico)

e Université des Indes Occidentales (Jamaique)
e Jardin Botanique des Cayes (Haiti)

e New York Botanical Garden (US)

Planification
Plan Directeur de Conservation : Aucun.
Plan National d’Actions : Rédaction du PNA en 2020.
Plan de conservation détaillé : Aucun.

Autres plans d’actions : Aucun.
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Conservation /i situ

Aucune action de conservation /7 situn’'a été effectué directement sur la station de 2.
antillensis. A noter cependant qu’en 2002, une visite sur le terrain a été effectué pour
sensibiliser les élus et les gestionnaires des bords de route a la présence de |'espece (CBAF,
2005).

Conservation ex situ

La seule action de conservation /7 s/itu concerne la récolte de semences sur les individus
de Ia station, principalement par le (BN de Brest (CBNB), le 24/12/1980 et le 05/06,/1983.
Le Conservatoire Botanique de Martinique a lui aussi réalisé des récoltes de graines, mais
aucune date n’est disponible. Globalement, aucune action de conservation ex sitv n'a été
réalisé réecemment.

Collections conservatoires

Le CBNB possede des individus en culture en pleine terre dans les serres
pédagogiques du conservatoire (serre de climat sec) depuis les années 1990. A,
antillensisy fleurit et fructifie tres réqulierement et se resseme naturellement. Le CBNB
possede également de nombreuses graines, qu'ils récoltent des mises en culture. Ces
graines sont stockées au congélateur (-20°C) et testées afin de s'assurer de Ia viabilité
des semences au cours du temps.

Le CBNMq possede également une vingtaine d’individus en culture, dans des
pots individuels et dans un bac comportant plusieurs individus, l'intégralité restant dans
ses serres. Quelques individus ont également été introduits dans le patio de la DEAL
Martinique.

Tous les individus cultivés au sein des 2 conservatoires sont issus de |'unique
station connue, de Saint-Pierre. Malgré le nombre tres faible d’individus, les collections
conservatoires sont représentatives de |a population connue.

Actions conservatoires ex situ

Les actions conservatoires se résumes a de la récolte de semences, de
multiplications par semis, de collections de plantes en pot mais également des
multiplications végétatives /n vitro et du stockage de graines au froid. La récolte a été
principalement réalisé par le CBNB, le 24/12/1980 et le 05/06,/1983. Le Conservatoire
Botanique de Martinique a lui aussi réalisé des récoltes de graines, mais aucune date
n'est disponible.

La publication Georges & Le Hir (2008) résume les tests de multiplication /7 vitro
de P. antillensis, effectués avec des individus en culture 3 Brest. Deux types de
reproductions ont été testé : les semences (49 graines) et les explants (45 nceuds de
1 ¢m de long avec au moins 1 bourgeon axillaire). Pour chaque type de reproduction,
3 lots avec des traitements différents ont été testés. Toutes les graines ont été trempés
1 min dans de |'éthanol a 70 % puis, respectivement pour les 3 traitements, les graines
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et les explants ont été immergées dans une solution de dichloroisocyanurate de sodium
a 73,25 % (décontaminent) pendant 10, 20 et 30 min. Les graines et les explants ont
ensuite été rincés 3 fois a I'eau distillée. Une fois placés horizontalement a la surface
d'un milieu de culture stérile coulé en boite de pétri (diametre = 55 mm), les
échantillons ont été introduit dans un incubateur avec des photopériodes et des
températures controlées pour les explants et les graines, et a I'obscurité totale pour les
graines seulement. Les résultats montrent que pour les graines, le meilleur traitement
est celui ayant subi 30 min d'immersion dans un décontaminent. C'est I'inverse pour
les explants, de meilleurs résultats avec un temps faible dans le décontaminent. Pas
de phénomene de photosensibilité pour les graines, avec des résultats identiques a Ia
lumiere ou a I'obscurité. A noter qu'il est difficile de maintenant les échantillons /n vitro,
principalement pour causes de brunissement des racines) et que I'acclimatation est
ensuite possible, mais tres délicate.

Les graines stockées au congélateur a -20°C conservent une bonne capacité de
germination.

Données culturales

Types et références des données

Il 'est possible de multiplier 2. antillensis in vitro a partir des semences et d’explants,
mais cette manipulation reste compliquée pour un résultat identique voire inférieur a
une multiplication ex s/ifu classique (Georges & Le Hir, 2008). On gardera néanmoins la
méthode classique : grande facilitt de multiplier I'espece par la germination des
graines en condition ex s/ifu, méme apres 20 années de stockage au congélateur, a une
température supérieure a 15°C.

Multiplication véqgétative

Méthode /n vitro testé par Georges & Le Hir (2008), a partir d’explants correspondant
a des nceuds de 1 ¢cm de long avec au moins 1 bourgeon axillaire. Cette méthode
fonctionne mais est délicate, demande du matériel spécifique et I'acclimatation des
individus est compliquée.

Semis

Georges & Le Hir (2008) ont réalisé des semis /7 vitro avec un traitement spécifique :
3 lots avec des traitements différents ont été testés. Toutes les graines ont été trempés
1 min dans de I"éthanol a 70 % puis, respectivement pour les 3 traitements, elles ont
été immergées dans une solution de dichloroisocyanurate de sodium a 73,25 %
(décontaminent) pendant 10, 20 et 30 min. Elles ont ensuite été rincés 3 fois a I'eau
distillée. Chaque graine était disposée dans une boite de pétri (diametre = 55 mm).

Au (BNB, les tests sont réalisés en incubateur avec augmentation progressive de la
température toutes les 3 semaines (paliers de 5 en 5°C avant les années 2000, puis
les années suivantes, paliers de 4 en 4°C). Et dans certains cas, quand les tests en
incubateur ne donnent pas de bons résultats, les tests peuvent alors étre faits a
température ambiante, sur la paillasse du laboratoire (température moyenne de 20°C).
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Tests en boites de pétrie sur papier filtre non traité. Les meilleurs résultats sont ceux
effectués a température ambiante.

Au (BNMq, les semis ont été réalisé dans des pots avec du substrat classique (mélange
de terreau et de terre). Pas de données précises sur les conditions de semis, le
traitement ou la technique utilisée.

Conditions de culture

Substrat : Georges & Le Hir (2008), dans leur test /n vitro ont utilisé 2 bases minérales
et organiques différentes : MS (Murashige & Skoog, 1962) et WPM (Woody Plant
Medium, Lloyd & Mc Cown, 1981). Ces différentes bases minérales et organiques ont
été additionnées de 30 g/I de saccharose, 7 g/I d’agar et, pour WPM, de 3 g/I de
charbon actif destiné notamment a prévenir des brunissements précoces de tissus
(Sarasan et al,, 2002). Pour les germinations, le CBNB a utilisé du papier filtre non traité.
Aucune données précises pour le substrat utilisé par le CBMNQ).

Conditions hydriques : Aucune donnée.

Présentant des qualités esthétiques (fleurit toute I'année, port buissonnant), 2. antillensis
pourrait avoir une certaine valeur horticole pour I'ornement. Aucune donnée précise sur les
propriétés médicinales de I'espéce, mais le genre Polygalal., possede de nombreuses especes
utilisées en médecine traditionnelle. £. paniculata est par exemple utilisée pour lutter contre
les douleurs rhumatismales, les rthumes et les insuffisances de lactation (Galtier & Exbrayat,
2010).

Aucun usage n'est connu a ce jour. Aussi, c'est une plante tres peu connue des populations
locales, comme le montre certains témoignages présents dans le Dossier Bilan et Perspectives
du conseil scientifique du Conservatoire Botanique des Antilles Francaises en 2005 : « un
habitant du Morne a déclaré ne pas connaitre cette espéce et ne pas se souvenir de ces fleurs
lors de ses promenades de jeunesse et un conseiller municipal, habitant la commune depuis
sa naissance, a lui aussi déclaré n'avoir jamais vu . antillensis auparavant. »

Elle porte cependant une image forte, endémique de la Martinique et de 3 ville de Saint-
Pierre, ville qui a subi plusieurs éruptions volcaniques dont la tragique éruption de 1902. A,
antillensss apres sa disparition a cause de I'éruption, elle est réapparue plus tard. On pourrait
y voir comme un symbole de I3 ville de Saint-Pierre.
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Dans la synthese des connaissances qui précede, chaque theme abordé fait 'objet d’un
bilan avec trois volets synthétiques : évaluation de I'état des connaissances, problématiques
identifiées en conséquence, thématiques de développement proposées.

Cing bilans thématiques sont ainsi disponibles et concernent les domaines de connaissance
et de conservation suivants :

- Description et systématique ;

- Biologie et écologie ;

- Répartition et statuts ;

- Menaces ;

- Actions de conservation.

Il convient sur cette base analytique d’établir une clé de détermination des enjeux et des
objectifs en matiere de conservation et de connaissances associées.

Etat des connaissances + + - Commentaire
, . Caracteres morphologiques discriminants
Diagnose descriptive X o
9 P distincts
P Pas de confusion possible avec les autres
Identification X N "
especes de la Martinique
Variabilité X Aucune donnée
Taxonomie X Révision nécessaire
Nomenclature X Claire

Problématique(s) identifiée(s)

- Aucune donnée n’est disponible sur une éventuelle variabilité morphologique.
L'investigation de cette variabilité est cependant compliquée en tenant compte du fait
qu’une seule population n'est connue en I'état actuel des connaissances.

- Pas d'étude génétique réalisé sur I'ensemble des Polygala de Martinique et, a échelle

plus large, des caraibes. Révision nécessaire pour valider ou réfuter la mise en
synonymie de P. antillensis avec P. americana proposé par Bernardi (2000).
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Thématique(s) proposée(s) hiérarchisée(s)

1. Etudier la place de P antillensis dans une classification phylogénétique du genre
Polygala L. 3 I'échelle des Caraibes et de |la Martinique, en prenant en compte la mise
en synonymie de Bernardi (2000) et donc le taxon ~. americana.

2. Etudier la variabilité morphologique entre les individus de |a population existante, les
populations en culture ex situ et, dans le cas d'une découverte d'autres populations,
les individus de ces nouvelles populations.

Etat des connaissances + + - Commentaire
Phénologie X Aucune donnée
Nombre de fleurs, structure florale, systeme de
Fleurs X pollinisation et de reproduction a préciser,
information de le pollen a déterminer
Fruits X Production de fruits et de graines a préciser
Diaspores . Mode de dis%/ersion, agents glis_perseurs, mode
attraction a préciser
Synécologie X Typologie phytosociologique a déterminer
Facteurs écologiques favorisant I'espece a
Autoécologie x | déterminer (géomorphologie, sols, chimiques,
hydriques...)
Type d’écosysteme a préciser, role dans
Ecosystémique X I"écosysteme et interactions biotiques a
déterminer
Phytopathologie X Aucune donnée
. . Données a vérifier, les derniers inventaires
Taille des populations X datant de 2007
Biologie des populations X Aucune donnée
Génétique des populations X Aucune donnée
Chromosomes X Aucune donnée
Information moléculaire X Aucune donnée
Dynamique des populations X Absence de données récentes
Germination X Bonne connaissance
Stratégies d'établissement X Aucune donnée
Stratégies de régénération X Aucune donnée

Problématique(s) identifiée(s)
- Absence de données concernant la phénologie ;

- Plusieurs informations sur les fleurs sont manquantes, notamment le nombre de fleurs
par inflorescence, Ia structure florale, le systeme de pollinisation et de reproduction. Le
pollen n'a pas été étudié ;
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- Absence de données concernant le nombre de fruits par infrutescence, le nombre de
graines par fruit, le mode de dispersion des semences (impliquant un agent disperseur
ou non) ;

- Optimum écologique et synécologie difficile a établir étant donné que |'espece n'est
connue que d'une station. Absence de données édaphiques et absence d’informations
sur les interactions de I'espece avec d'autres organismes (pollinisateurs, disperseurs,
herbivores...) ;

- Absence de données sur d’éventuels agents pathogenes ;

- Quelques informations sur Ia taille et la dynamique de |a population mais nécessite
une mise a jour de ces donneées ;

- Absence de données sur la biologie des populations (régénération, age, variabilité
génétique...) ;

- Connaissance génétique limité (Bernardi, 2000), aucunes données sur la variabilité
génétique et le nombre de chromosomes ;

- Stratégies d'établissement et de régénération inconnues.

Thématique(s) proposée(s) hiérarchisée(s)
Afin de maitriser des aspects de la biologie de cette espece :

1. Etudier la biologie florale afin d’obtenir des informations sur le nombre de fleurs
par inflorescence, le pollen, la structuration des fleurs et le ou les systemes de
reproduction sexuée ;

2. Etudier la biologie du fruit afin d’obtenir des informations sur le nombre de fruits
par infrutescence, le nombre de graines par fruit et le mode de dispersion des
semences ;

3. Etudier la composition chimique de I'espece (composés organiques volatiles,
terpenes...) et leurs roles dans les relations biotiques (allélopathie...) ;

4. Etudier les interactions biotiques avec d’autres organismes, notamment lors de Ia
pollinisation, la dispersion et les agents pathogenes mais aussi dans les
phénomenes de compétition.

Afin de mieux connaitre |a biologie de la reproduction de cette espece :

5. Réaliser un suivi phénologique et affiner les périodes de floraison et fructification
au sein de Ia population naturelle et des individus ex sitv.

Afin de mieux connaitre |"écologie de cette espece :

6. Prospecter de nouvelles stations afin d’obtenir des informations supplémentaires
sur les corteges floristiques associées et ['optimum écologique de |'espece (récolte
de données édaphiques).
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Afin de mieux connaitre |a biologie et la dynamique des populations de 'espece :

7. Effectuer un suivi de la dynamique des populations et évaluer Ia capacité de

régénération de la population ;

8. Définir des stratégies d'établissement de de régénération de 'espece ;
9. Etudier le nombre de chromosomes de I'espece et la génétique des populations
(compliquée car une seule population connue).

Etat des connaissances + + Commentaire
Distribution mondiale | x |
Statut mondial X |
S . Campagne de prospections a débuter pour
Distribution Martinique X trouver de nouvelles populations
Statut Martinique | X | Vérifier si la population existe encore
Etat des évaluations + = Commentaire
Rareté mondiale X | Espece endémique de la Martinique
Raréfaction mondiale | x | Identique a la raréfaction régionale
Rareté Martinique . Uniquement connue de la station de Saint-
Pierre
Raréfaction Martinique | x |
Etat des interprétations + + Commentaire
Menace mondiale | | Aucune évaluation a I'échelle mondiale
Protection mondiale | ' Aucun statut de protection internationale
Menace Martinique X Evaluée (R D (UICN, 2013)
Protection Martinique . Protégée par arrété ministériel du 26

Problématique(s) identifiée(s)

Décembre 1988

- Aucune mesure de protection a I'échelle mondiale ;

- Aucune évaluation a I"échelle mondiale ;

- Distribution de I'espece en Martinique encore méconnue (une station en bord de

route) ;

- Aucun individu na été retrouvé en 2020, le statut régional pourrait alors étre amené

a évoluer.
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Thématique(s) proposée(s) hiérarchisée(s)

1.

2.

3.

Etat des connaissances +

Proposer que l'espece ait un statut de protection internationale et une évaluation a
I"échelle mondiale ;

Suivi de la station connue afin de vérifier s'il y a de Ia régénération. En I'absence de
régénération, cette population pourrait étre considéré comme éteinte et une
réévaluation régionale de l'espece serait nécessaire (passer de « (R » en danger
critique a « EW » éteinte a I'état sauvage) ;

Campagne de prospections de nouvelles stations.

Commentaire

I+
1

Effectif réduit, destruction des individus via les

Menaces identifiées sur X entretiens et les aménagements de bord de

I'espece route couplé aux invasions végétales et au
paturage

Menaces identifiées sur les Disparition de I'habitat présumé due aux

habitats activités anthropiques

Problématique(s) identifiée(s)

Diminution des effectifs de la seule station connue, 1 seul individu en 2007 et 0 en
2020 ;

Destruction des individus lors des aménagements et des entretiens du bord de route
ou se trouve la station ;

Pas de connaissance sur son veéritable habitat, mais destruction de I'habitat de Ia
station par les activités humaines (débroussaillage, aménagements et entretiens des
bords de routes, urbanisation...).

Thématique(s) proposée(s) hiérarchisée(s)

1.

2.

Etudier I'impact potentiel des especes exotiques envahissantes sur la dynamique de
la population et sur I'habitat ;

Hiérarchiser les niveaux d'impacts relatifs aux différents menaces identifiées, et
élaborer une stratégie de gestion et mettre en ceuvre des actions directes et
préventives contre les menaces identifiées (renforcement de population,
sensibilisation des gestionnaires...) ;

Etudier la dynamique des populations de |'espece et effectuer un bilan des différentes
perturbations agissant sur cette dynamique.
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Etat des actions + Commentaire
Effectuer des renforcements biologiques des
Conservation /i situ populations apres avoir sensibiliser les
gestionnaires
, Collecter du matériel sur la population
Collectes conservatoires X (semences)
Actions conservatoires ex Augmenter les effectifs de Ia collection pour
Situ prévoir les renforcements biologiques
. Favoriser la multiplication par semences que |a
Données culturales X e
multiplication par explants
o N Formaliser les conditions idéales de
Maitrise germination X o
9 germinations
Maitrise culturale X Formaliser les conditions idéales de culture

Problématique(s) identifiée(s)

Aucune action officielle de conservation /7 situn’a été mise en place (seulement des
récoltes de graines) jusqu’a présent ;

Les effectifs présents en collection ex s/tv au CBNMq@ nécessitent d'étre augmentés ;
Faible nombre de semences a disposition par le CBNMq ;

Quelques données culturales connues, et les conditions de germinations optimales sont
connues. Nécessité de formaliser ces conditions pour la germination et la culture.

Thématique(s) proposée(s) hiérarchisée(s)

1.

2.
3.

4.

Effectuer une campagne de récolte de semences sur les individus en culture ex s/tu et
sur les individus de la station si le nombre d'individus le permet. Possibilité de
demander au CBNB des semences ;

Augmenter Ia collection ex s/tu pour anticiper un renforcement biologique ;

Réaliser un renforcement biologique de la population connue, associé a un projet de
restauration écologique de I'habitat (lutte contre les plantes envahissantes) et/ou de
localiser des habitats de substitution pour I'espece, un projet de sensibilisation aupres
des gestionnaires (service d’entretien des bords de route) et de suivi de la population
apres renforcement ;

Rédiger un itinéraire technique sur la germination et |a culture de 2. antillensis.
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La matrice d'évaluation de |'état de conservation sert a déterminer |'état de
conservation d'une espece dans chacun de ses domaines biogéographiques de présence. Elle
présente les critéres utilisés pour déterminer I'état de conservation, ainsi que les regles de
combinaison de ces criteres. Elle s'utilise de maniere complémentaire avec Ia grille d"analyse
de I'état de conservation de |'espece, dans laquelle est renseigné I'ensemble des criteres
permettant de déterminer I'état de conservation.

La matrice s'utilise de Ia maniere suivante : pour chacun des quatre parametres « aire
de répartition », « effectif », « habitat de I'espéce », « perspectives futures », on détermine
I'état de conservation de |'espece en fonction des informations proposées du parametre
considéré. Trois états de conservation sont possibles, selon un systeme de « feux tricolores »
. Favorable (vert), Défavorable inadéquat (orange), Défavorable mauvais (rouge). Une 4eme
colonne permet de classer I'état du parametre en /ndéterminé si I'information disponible ne
permet pas de juger |'état de conservation du parametre. La derniere ligne de la matrice
permet de déterminer I'état de conservation global de I'espece.

Matrice d'évaluation de I'état de conservation

Paramétre Etat de conservation
Défavorable
Favorable (vert) | inadéquat
(orange)
Stable ou en Pas d'information
Aire de augmentation ET | Toute autre ou information
répartition pas < a l'aire de | combinaison disponible
répartition insuffisante
Effectif supérieur
ou égal ala
population de
référence Pas d'information
Effectif favorable. ET Toute autre ou i.m‘ormation
reproduction, | combinaison disponible
mortalité et insuffisante
structure d’age
ne déviant pas Ia
normale
Surface de
I'habitat
suffisante (et
stable ou en Pas d'information
Habitat de augmentation) ET | Toute autre ou information
I'espece qualité de combinaison disponible
I'habitat insuffisante
convenant a la
survie a long
terme de |'espece
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Perspectives
futures (par Pressions et
rapport aux menaces non Pas d'information
effectifs, a significatives ; Toute autre ou information
I"aire de I'espece restera | combinaison disponible
répartition et a | viable sur le long insuffisante
la disponibilité terme
de I'habitat)
: Deux
S?/oallg?etl(c)ig Tout vert, ou 3 Ognpﬁjrfg,?gs « inde’termin{e’ » oU
'état de verts et un pas de plus combinés avec
conservation « indéterminé » fouge dq vert, ou tout
« indéterminé »

La grille présentée précédemment a été traduite et adaptée a partir des grilles
communautaires adoptées en comité Habitats pour évaluer I'état de conservation des especes
et des habitats d'intérét communautaire dans le cadre des rapports nationaux au titre de
I"article 17 de la directive n°92/43 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de Ia flore sauvages.

La grille se décompose en deux volets :

- un volet national ;
- un volet biogéographique, a remplir pour chaque région biogéographique ou
I'espece est présente en France.

Elle 3 été simplifiée par rapport a la grille communautaire afin de ne pas rendre trop lourd le
travail d’évaluation de |'état de conservation des especes dans le cadre de I'élaboration des
plans nationaux d'actions ; ont été retenus les criteres principaux d'évaluation utilisés au niveau
communautaire, ainsi que les champs pertinents pour une évaluation a caractere national.

La grille sert de complément a la matrice (annexe C) qui permet de déterminer I'état de
conservation de |'espece, en fournissant I'ensemble des informations qui ont permis d'aboutir
a ce jugement. Il n'est donc pas indispensable de la remplir sous le format proposé ci-dessous
; elle a surtout vocation a récapituler la liste des données et informations qui doivent étre
fournies pour étayer |'évaluation de I'état de conservation de I'espece.

Le quide élaboré par le Muséum National d'Histoire Naturelle pour I"évaluation de I'état de
conservation des especes et habitats d’intérét communautaire au titre de la Directive
Habitats, faune, flore présente chacun des criteres listés ci-dessous et formule des
recommandations  méthodologiques  pour  renseigner  la  grille  d'évaluation
(https://inpn.mnhn.fr/docs/GUIDE070254.pdf).

L'état de conservation s'apprécie au niveau de chaque zone biogéographique de présence de
I'espece.

PNA en faveur de Polygala antillensis - 2021-2025 42



Grille d'analyse de |'état de conservation de |'espéce

Données a renseigner Commentaires

l. Niveau National

Régions biogéographiques de
présence de |'espece sur le Caraibes : Martinique
territoire national

Aire de répartition de |'espece P. antillensis est une espece endémique de la Martinique (Figure 9)

Il Niveau biogéographique
(3 remplir pour chaque région biogéographigue ou l'espéce est présente)

IILA. Aire de répartition

Surface Aucun individu, Ia population est peut-étre éteinte.

Date 2020

Baisse significative des effectifs de |a population connue de 2. antillensis
mais aucune information n’est disponible concernant I'aire d’origine.

Tendance L'espece a toujours été tres localisé a une petite portion de bord de
route.
e Défrichage, entretien et aménagement du bord de route ou est
Facteurs d'explication de la connu la station ;
tendance e Invasions biologiques ;
e Diminution des effectifs.
II.B. Effectifs
Carte de distribution Figure 10
Estimation de Ia taille de e
population 0 individu
Date 2020
Méthode utilisée Inventaire ciblé sur 2. antillensis par le (BNMQ
Baisse significative des effectifs de |a population 2. antillensis depuis |a
Tendance redécouverte de la station en 1977 (d’u,ne 30aine d'individus en 1977,
1 seul en 2007 et 0 en 2020). Considéré comme en danger critique
d’extinction (CR).
e Destruction totale de la station en 1902 avec I'éruption de la
Montagne Pelée ;
Facteurs d'explication de la o Défrichage, entretien et aménagement du bord de route ou est
tendance connu I3 station ;

e Invasions biologiques ;
e Diminution des effectifs.

II.C. Pressions et menaces

Pressions e Anthropisation croissante : urbanisation, aménagements du
territoire dont les bords de route, agriculture ;
e Erosion des sols.

Menaces e Destruction/altération de I'habitat ;
e Activités humaines : entretien et aménagement des bords de
route ;
e FErosion ;

e Invasions biologiques ;
o Effectif nul et aucun renouvellement des populations.

II.D. Habitat de I'espece

Aucune cartographie de végétation nest disponible pour la Martinique.

Surface de 'habitat Une recherche se basant sur la photo-interprétation pourrait permettre
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d’avoir une estimation des surfaces des grands compartiments
écologiques de Ia Martinique et alors, ceux qu'occupe potentiellement
P. antillensrs.

Date

Tendance

P. antillensis se trouvait dans des fourrés mésophiles a tendance
xérophytique, dans un bioclimat tropical inférieur assez humide
(Portecop, 1978). Les habitats de la série mésophile ont été fortement
dégradés a la Martinique.

Facteurs d’explication de Ia
tendance

e Défrichements et déboisements des foréts pour I'exploitation de
bois, I'agriculture ;

e Anthropisation croissante : urbanisation, aménagement du
territoire ;

e Introduction d’especes exotiques envahissantes.

II.E. Perspectives futures

Perspectives futures

P. antillensis semblant étre éteinte a I'état naturel, des efforts de
conservation pourraient permettre de réintroduire des individus dans
son milieu naturel, de renforcer ces populations, pour a terme
pérenniser les populations de |'espece.

II.F. Valeurs de référence pour I'es

ece

Aire de répartition de référence
favorable

N’ayant pas de cartographie des habitats a disposition, aucune donnée
n'existe sur I'aire de répartition de référence favorable.

Population de référence
favorable

Aucune donnée n'existe permettant d'évaluer I'effectif de |a population
de référence.

Habitat disponible pour |'espece

N’ayant pas de cartographie des habitats a disposition, aucune donnée
n'existe sur I'habitat disponible pour |'espece.

Autres informations

I1.G. Conclusion : état de conservation de I'espece dans le domaine biogéographique

Aire de répartition

Défavorable trés mauvais

Effectifs

Défavorable trés mauvais (0 individus)

Habitat de I'espece

Défavorable trés mauvais

Perspectives futures

Défavorable trés mauvais

Etat de conservation de 'espece

Défavorable trés mauvais

En matiere de conservation, I'évaluation des menaces qui pese sur les végétaux
s'exprime par la notion d’état d’'urgence. L'évaluation des enjeux en termes de conservation
peut donc s'appuyer de maniere princeps, sur la notion d'état d'urgence, inhérente 3
I"évaluation des menaces qui pesent sur les taxons végétaux.

L'ensemble de ces éléments d'analyse peut étre présenté de matiere synoptique dans une
grille de détermination (voir table déterminante des urgences ci-dessous).

APPLICATION AU CAS DE POLYGALA ANTILLENSIS

Dans cette table, |a valeur attribuée a chaque parametre est grisée. Dans la derniere ligne de
la grille, un bilan des valeurs déterminantes pour les 9 parametres utilisés est donné. Le niveau
d'urgence retenu est le niveau le plus élevé pour lequel au moins un parametre est

déterminant.
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Griser en fonction des niveaux d'urgence et faire le bilan de détermination (comptabilisation
des cellules grisés).

Tableau 2 : Table déterminante des urgences.

NIVEAU NON NON DESCRIPTIF
D'URGENCE ACTUEL PREVISIONNEL 1 yRGENT | INFORMATIF | COMPLEMENTAIRE
Statut : \ . :
taxonomique Incertain A confirmer Etabli / /
Menace
? ? ? - -NT- ?
mondiale EX ?/EW ?/RE ?/(R EN-DD VU-NT-LC NE (RD (EW ?)
Menace
? ? ? - -NT- ?
Martinique EX ?/EW ?/RE ?/(R EN-DD VU-NT-LC NE (RD (EW?)
e Espece
Rr?qu;adciguoen Tres forte Forte Autre Non cotée exceptionnelle a I3
Martinique
Raréfaction . , 1 individu en 2007,
Martinique Tres forte Forte Autre Non cotée 0 individu en 2020
Contrainte .y . e Invasions végétales,
biologique Identifiée Suspectée Aucune | Non étudiée pas de régénération
Invasions
biologiques
Contrainte o , g (compétition),
&cologique Identifiée Suspectée Aucune | Non étudiée -eduction de
I'habitat dues aux
activités humaines
Manque de
prospections ciblé
: sur cette espece, 1
()Etitlaciieosns Non informé Parig?(ljlrenqwéent Maitrisé / seule station
Pop historique connue
non retrouvée
récemment
o Technique de
cor@gg/r:t%ire Aucune Partielle Totale / germination
maitrisee ex situ
Bilan de 5 3 ] 0 Urgence actuelle

détermination

majoritaire

La table d"évaluation du niveau d'urgence révele que I'état global de conservation de ~.
antillensis représente une urgence actuelle.

Cette espece, endémique de la Martinique, ne semble plus étre présente a |'état naturel
sur I'fle. Cotée « en danger critique d’extinction » (CR D) a I'échelle régionale par le Livre Rouge
des plantes menacées aux Antilles francaises, elle pourrait aujourd’hui étre reconsidéré comme

« éteinte a I'état sauvage » (EW).
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Cette espece étant d'une rareté exceptionnelle n’était alors connue d'un bord de route
a la végétation mésophile a tendance xérophile. Ce type d’habitat a subit de fortes contraintes
écologiques liées a I'anthropisation (urbanisation croissante, développement agricole,
invasions biologiques), qui ont conduit a la régression et a |'altération de cet habitat, favorable
a P. antillensis. De plus, I'espece a subit localement des pressions liées aux défrichements, a
I'aménagement des bords de route et aux especes végétales exotiques et envahissantes, ce
qui, en |'absence de régénération, I'a amené a disparaitre.

L'état des connaissances sur la maitrise culturale est plutdt bon, £ antillensis n’ayant
aucun mal a germer et se développer en ex s/itu. Les techniques de germination sont simples
a mettre en ceuvre et maitrisées. Malgré tout, peu d’individus (une vingtaine) sont disponible,
il est donc nécessaire d’augmenter les effectifs ex sifu de I'espece et de réaliser des actions
de réimplantation /7 situ.

L'état actuel des populations de A. antillensis requiert principalement les actions de
conservation suivantes :

Constitution de collections conservatoires suffisantes ;

Lutte contre les especes exotiques envahissantes dans I'habitat de |'espece ;
Sensibilisation des élus et des responsables des entretiens des bords de route ;
Réintroduction et suivi des populations.

La stratégie a plus long terme serait de constituer d'abord une collection ex sitv suffisante,
puis de réimplanter ces individus /7 situ afin de pérenniser |'espece.

En termes d’ambition et de précision de |'objectif final, il s'agira de :

e Améliorer les connaissances et maintenir 'existant (recherche de nouvelles
stations) ;

e Restaurer écologiquement les zones favorables a 2. antillensis ;

e Réimplanter I'espece sur la station historique et renforcer les populations
d’éventuelles nouvelles stations afin d'inverser Ia tendance du déclin de I'espece
et de passer des catégories UICN « CR » (et potentiellement « EW ») a « EN ».
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Le plan de travail est proposé pour cing ans (2021-2025), méme si certaines opérations
peuvent étre programmeées sur des périodes plus longues. Au bout de la 5¢me année (2025), |l
est procédé a une révision du plan de travail. La 3¢™e année (2023) peut également faire
I'objet d’une évaluation intermédiaire des actions.

PRINCIPES GENERAUX

Les objectifs posés dans le cadre du Plan National d'Actions visent a répondre
prioritairement aux enjeux conservatoires identifiés en matiere d'état d’urgence.

Seront donc considérées comme prioritaires les actions de connaissance et de conservation
visant a répondre directement aux problématiques ayant motivé et défini I'état d'urgence
actuel ou prévisionnel.

La définition et la réalisation d’objectifs prioritaires peuvent entrainer 'obligation d’acquérir
des connaissances ou de réaliser des actions conservatoires. On parlera alors a leur propos
d’objectifs associés.

De maniere complémentaire, mais de priorité secondaire, pourront étre proposés des objectifs
complémentaires de connaissance et de conservation en résultante directe du bilan des
connaissances et de |'état de conservation sur Ia base des problématiques identifiées et des
thématiques proposées.
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PRINCIPES DE PRESENTATION ET DE CODIFICATION

Toutes ces actions s'inscrivent également dans les différentes thématiques de
connaissance et de conservation qui ont déja été présentées et qui sont rappelées ci-dessous

avec leur code d'identification thématique :

- Actions de COnservation [ACO]

- Education et COMmunication [COM]
- ECOlogie [ECO]

- IDENtité [IDE]

- MENaces [MEN]

- MOrphologie et Biologie [MOB]

- Etat des POPulations [POP]

- Répartition, Usages et Statuts [RUS]

Chaque opération est affectée d'un code qui récapitule I'ascendance thématique et |'objectif

associe.

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des actions & mettre en ceuvre, répondant aux objectifs

particuliers, concrets, réalistes et réalisables.

N° Code o . o
action | action Intitulé de I'action Priorité
Assurer |"animation et le suivi
1 COM1 du Plan National d’Actions
Animer les recherches de
2 COM?2 financement entre les
partenaires
Améliorer les connaissances sur
3 DET la place de Polygala antillensis
dans la phylogénie des
Polygalaceae
Renforcer les collections ex situ
4 ACO1 en vue d’'une réintroduction /n
Situ
Identifier, sensibiliser et
5 COM3 responsabiliser les propriétaires
et les gestionnaires
Prospecter des zones favorables
6 POPA pour trouver de nouvelles
stations de Polygala antillensis
dans son milieu naturel
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Thématique

Calendrier

Page

Education et
communication ;
Coopération locale et
régionale

2021-2025

50

Education et
communication ;
Coopération locale et
régionale

2021-2025

51

Connaissance ;
Coopération locale et
régionale

2021-2025

52

Conservation ex situ ;

Coopération locale et
régionale

2021-2025

53

Education et
communication ;
Coopération locale et
régionale

2021-2025

54

Connaissance ;
Education et
communication

2021-2025

55
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Elaborer et mettre en ceuvre
une stratégie de restauration
7 | MENT de I'habitat dorigine a travers Conservation /n situy | 2021-2024 | 57
une lutte contre les especes
exotiques envahissantes
Améliorer les connaissances sur
I'habitat favorable et cibler les Connaissance ; )
8 HCOT zones pour réaliser des Conservation /n situ 2021-2024 | 59
réintroductions
Renforcer les nouvelles
9 ACO2 populations et réintroduire Conservation /n situ 2021-2023 | 60
Polygala antillensis
Suivre les résultats de la Connaissance ; )
10| POP2 réintroduction /n situ Conservation /n situ 2024-2025 | 61
11| com4 Sensibiliser et informer Education et 2021-2025 | 62
communication
Améliorer les connaissances sur Connaissance
12| MOB1 la biologie des populations 2024-2025 | 64
Améliorer les connaissances sur ,
13 ECOZ 'écologie de I'espece Connaissance 2021-2025 | 65
Améliorer les connaissances sur ,
14 MOB2 13 biologie de I'espece Connaissance 2021-2025 | 66
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THEMATIQUE

Education et communication ; Coopération locale et régionale

CONTEXTE

L'animation et le suivi du PNA sont indispensables pour sa bonne mise en ceuvre, ainsi
que pour la réalisation du bilan apres 5 années d’actions. Le PNA comportant plusieurs
actions et réunissant plusieurs acteurs, une répartition claire des missions et des
responsabilités est nécessaire.

OBJECTIFS

Coordonner les acteurs. Conduire les actions du plan afin de répondre a leurs objectifs.
Informer les partenaires, y compris I'Etat, de I'avancement du plan et de ses actions.
Evaluer le plan. Faire en sorte que le PNA soit connu et mis en ceuvre avec succes.

DESCRIPTIF DE
L’ACTION

Etape 1 : Créer et animer les COPIL (réalisés par la DEAL et le CBNMQ).

Etape 2 : Rédiger un bilan d’activités annuel ou un bulletin d’informations et
diffuser les informations aux partenaires techniques, scientifiques,
financiers et politiques.

Etape 3 : Evaluation finale au terme du plan avec prise en compte de I"évolution
de I'état de conservation des populations, présentation en COPIL.

COMMENTAIRES ET
PRECISIONS

Aucun

INDICATEURS DE
SUIVI

-Constitution d'un COPIL ;

-Nombre de réunions et de comptes rendus du comité de pilotage ;
-Rapports d’activités (actions engagées, actions réalisées, résultats, colts) ;
-Suivi annuel des actions sur le tableau de bord.

DIFFICULTES A

-Gestion des différents acteurs et des actions ;

SURMONTER -Respect du calendrier et des délais.
RESULTATS Mise en ceuvre effective des actions du plan et interaction forte entre les acteurs du
ATTENDUS PNA.
PILOTE PRESSENTI | DEAL
PS\STTEEST/TQEES Ensemble des partenaires du PNA
LIENS AVEC
D’AUTRE ACTIONS | Coordination avec toutes les actions du PNA.
DU PNA
PERSPECTIVES A Implique.r,tous les a_cteurs,de la conservation de Ia flore 3 Ie/a,N\artinique (sg[entifiqu_es,
LONG TERME collect|y|tes territoriales, établissements publics, bureaux d’études) dans |"élaboration
et la mise en ceuvre des PNA.
ESTIMATION Etape 1: 20 jours-hommes/an pendant 5 ans.
FINANCIERE ET Etape 2 : 10 jours-hommes/an pendant 5 ans.
MOYEN Etape 3 : 20 jours-hommes.
NECESSAIRES Estimation totale : 170 jours-hommes.
2021 2022 2023 2024 2025
CALENDRIER Etape 1 X X X X X
PREVISIONNEL Etape 2 X X X X X
Etape 3 X
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THEMATIQUE Coopération locale et régionale
Afin de mettre en ceuvre les actions du plan telles qu’elles sont prévues, il convient
CONTEXTE de disposer de financements dédiés. Des financements complémentaires a la
rédaction et a I'animation seront donc recherchés pour les différentes actions prévues.
Rechercher des financements publics auprés de I'Etat, de I'OFB, des collectivités
OBJECTIFS territoriales, des établissements publics et de I'Europe (LIFE, FEDER, BEST, INTERREG)

pour la mise en ceuvre des actions définies dans le PNA.

DESCRIPTIF DE

Etape 1: Identifier, grace aux COPIL, les types de financements adaptés a chaque
action et les éventuels porteurs de projet.

L/ACTION Ftape 2 : Elaborer les dossiers de demande de financements.
COMMENTAIRES ET
PRECISIONS | Aucun

INDICATEURS DE
SUIVI

-Nombre d’acteurs mobilisés et de partenaires financiers ;
-Nombre de demandes de financements ;

-Nombre d’actions financées ;

-Montant total des financements obtenus.

DIFFICULTES A

-Gestion des différents acteurs et des actions ;

SURMONTER -Respect du calendrier et des délais.
RESULTATS Mise en ceuvre effective des actions du plan et interaction forte entre les acteurs du
ATTENDUS PNA.
PILOTE PRESSENTI | DEAL
Pé\gTTEENNTAllEIEES Ensemble des partenaires du PNA
LIENS AVEC
D’AUTRE ACTIONS | Coordination avec toutes les actions du PNA
DU PNA
PERSPECTIVES A | Prévoir des projets suffisamment ambitieux afin de prolonger le suivi des actions mises
LONG TERME en ceuvre au-dela des 5 ans de réalisation du PNA.
ESTIMATION Etape 1: 2 jours-hommes/an pendant 5 ans.
FINANCIERE ET Etape 2 : 30 jours-hommes/an pendant 5 ans.
MOYEN
NECESSAIRES Estimation totale : 160 jours-hommes.
CALENDRIER 2021 2022 2023 2024 2025
PREVISIONNEL ttape | X X X X X
Etape 2 X X X X X
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THEMATIQUE

Connaissance (étude et recherche) ; Coopération locale et régionale

CONTEXTE

Selon Claude Sastre, £. antillensis est endémique de la Martinique (Fournet, 2002). En
2000, une étude taxonomique sur les Polygalae d’Amérique de L.F. Bernardi, A~
antillensis est mis en synonymie avec A. americana, avec comme seul étude, I'isotype
de Belanger (621). Tres peu de matériel génétique a été étudié, et ce matériel était
assez vieux. Il serait intéressant de refaire une étude similaire afin de valider les
hypotheses de Bernardi ou pas.

OBJECTIFS

Confirmer ou infirmer la mise en synonymie de P. antillensis avec P. americana de L.F.
Bernardi (2000).

DESCRIPTIF DE
L'ACTION

Etape 1 : Cibler les différentes especes de Polygala pour |'étude génétique.

Etape 2: Réaliser des prélevements en silica-gel sur plusieurs individus de la
conservation ex situ et sur les populations /7 situ si découverte de nouvelles
stations.

Etape 3 : Réaliser I'étude génétique sur ces différentes especes.

Etape 4 : Publication scientifique

COMMENTAIRES ET

Etape 1 : Plusieurs especes peuvent étre sélectionnées mais les especes cibles sont
P. antillensis et P. americana.

PRECISIONS
INDICATEURS DE | -Nombre de prélevements génétiques effectuées ;
SUIVI -Publication scientifique.
DIFFICULTES A Trouver des spécialistes disponibles pour réaliser I'étude phylogénétique et trouver
SURMONTER des partenaires étrangers pour obtenir des échantillons.
RESULTATS Un arbre phylogénétique montrant la place qu‘occupe P. antillensis dans la phylogénie,
ATTENDUS et particulierement en comparaison avec £P. americana.
PILOTE PRESSENTI | CBMNQ
PARTENAIRES J.F.B. Pastore (Universidade Federal de Santa Catarina, Brésil) et J.R. Abbott (University
POTENTIELS of Arkansas / University of Florida)
LIENS AVEC
D’AUTRE ACTIONS | Actions 11 et 12.
DU PNA
PERSPECTIVES A | Mettre a jour les connaissances taxonomiques relatives aux Polygalaceae des Petites
LONG TERME Antilles.
Etape 1 : 3 jours-hommes.
ESTIMATION Etape 2 : 3 jours-hommes.
FINANCIERE ET Etape 3 : 30 jours-hommes + frais d’analyses
MOYEN Etape 4 : 20 jours-hommes.
NECESSAIRES
Estimation totale : 56 jours-hommes.
2021 2022 2023 2024 2025
Etape 1 X
CALENDRIER Ftape 2 X
PREVISIONNEL Ftape 3 X X X X
Etape 4 X X X X
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THEMATIQUE Conservation ex situ; Coopération locale et régionale
P. antillensis semble avoir disparGt a I'état naturel. Le nombre d'individus en culture
CONTEXTE est relativement faible, et il est indispensable d’augmenter ce nombre d’individu de
base pour permettre ensuite une réintroduction des individus dans leur habitat naturel.
OBJECTIFS Récolter des semences ex s/t afin d'augmenter les effectifs en culture ex sity, et les

répartir dans plusieurs institutions régionales pour assurer sa conservation.

DESCRIPTIF DE
L’ACTION

Etape 1: Augmenter le stock de graines a travers les récoltes de semences sur les
individus disponibles en culture ex sifu et grace au stock de graines du
CBNB.

Etape 2 : Faire germer et multiplier le nombre d'individus en culture ex sifu grace
a la maitrise sur les germinations et la maitrise culturale déja acquise.

Etape 3 : Rédiger un ltinéraire Technique de Production (ITP).

Etape 4 : Partager le stock de semences avec plusieurs institutions régionales pour
assurer la conservation de |'espece.

COMMENTAIRES ET
PRECISIONS

Cette action permettra d'augmenter le nombre d’individu en culture ex s/itu destinée
a la réintroduction de I'espece dans son milieu naturel. La totalité des individus ne sera
pas utilisée dans la réintroduction afin de conserver une production de semences en
ex sitv au cas ou la réintroduction échouerait, et pour réintroduire I'espéce dans
d’autres sites dont I'habitat est favorable a son développement. Les individus en
culture ex situ disponibles sont a la serre du CBNMq et a |la DEAL.

INDICATEURS DE
SUIVI

-Nombre de semences disponible ;

-Nombre d’individus obtenus a partir des semences ;

-Suivi de la survie a partir de Ia semence jusqu’au stade favorable a la réimplantation ;
-Rédaction d'un ITP

DIFFICULTES A

Méme si la germination et la culture de I'espece est plutdt maitrisé, la difficulté sera
d’obtenir de tres bons résultats sur les germinations et leur maintien en ex s/t avant

>URMONTER leur réintroduction /n situ.
RESULTATS Disposer d'un nombre d’individus suffisamment important pour soutenir les actions de
ATTENDUS réimplantation /7 s/tu, et pour maintenir une production de semences.
PILOTE PRESSENTI | CBNMq
P?(!)QTTEENNTAIlERLES CBNB, ONF, Ville de Saint-Pierre, Ville de Fort de France, PNR, Domaine d'Emeraude.
LIENS AVEC
D’AUTRE ACTIONS | Actions 7 et 9.
DU PNA
PERSPECTIVES A | Assurer et renouveler un stock de semences dans le temps pour poursuivre des actions
LONG TERME de renforcements des populations.
ESTIMATION Etape 1: 2 jours-hommes/ans pendant 5 ans.
FINANCIERE ET Etape 2 : 5 jours-hommes/ans pendant 5 ans.
MOYEN Etape 3 : 2 jours-hommes.
NECESSAIRES Estimation totale : 37 jours-hommes.
2021 2022 2023 2024 2025
CALENDRIER Etape 1 X X X X X
PREVISIONNEL Etape 2 X X X X X
Ftape 3 X X
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THEMATIQUE

Education et communication ; Coopération locale et régionale

CONTEXTE

La station se situait en bord de route, géré par la commune de Saint-Pierre. Cependant,
les propriétaires et les gestionnaires des terrains situés autour de |a station connue ne
sont pas clairement identifiés. Afin de mener les programmes de sensibilisation
appropriés, il sera nécessaire d’identifier au préalable I'ensemble de ces propriétaires
et gestionnaires.

OBJECTIFS

Identification des propriétaires et gestionnaires afin de les sensibiliser aux enjeux de
la conservation de |'espece.

DESCRIPTIF DE
L’ACTION

Etape 1: Rechercher sur le cadastre les propriétaires des terrains sur lesquels
I'espece a été connu et sur les terrains satellites de cette station et
identifier les entités gestionnaires de ces terrains.

Etape 2: Réaliser des supports de communication pour ces propriétaires et
gestionnaires.

Etape 3: Informer, sensibiliser et responsabiliser les propriétaires et
gestionnaires a |'aide de supports de communication adaptés;  organiser
des rencontres et des sorties sur le terrain.

COMMENTAIRES ET
PRECISIONS

Etape 1 . Aucun travail n'a été réalise pour déterminer clairement les
proprietaires et gestionnaires.

Etape 2 : Supports de type flyers ou plaquettes.

Etape 3 : S'appuyer sur les supports de communication réalisé a I'étape 2 et sur des
visites sur la station connue. Possibilité de les faire participer aux recherches
de I'espece sur leur terrain.

INDICATEURS DE
SUIVI

-Pourcentage de propriétaires et gestionnaires contactés ;
-Production d’outils de sensibilisation (plaquette, marques pages...) et diffusion ;
-Nombre d’animations réalisées (visite sur le terrain, prospections...).

DIFFICULTES A

-Rentrer en contact et rencontrer I'ensemble des propriétaires des terrains concernés ;
-Réussir a instaurer un climat de confiance et d'échange avec ces propriétaires et les

>URMONTER gestionnaires.
RESULTATS Etablir un contact avec 100 % des propriétaires et gestionnaires identifiés. Production
ATTENDUS et diffusion de documents de sensibilisation.
PILOTE PRESSENTI | Carbet des Sciences, Cap Nord, PNR
PARTENAIRES : . :
POTENTIELS (BNMq, Ville de Saint-Pierre, DEAL, OMB
LIENS AVEC
D’AUTRE ACTIONS | Actions 6, 7 et 11.
DU PNA
PERSPECTIVES A . e . . . .
LONG TERME Impliquer les propriétaires et les gestionnaires dans Ia conservation de 'espéece.
Etape 1 : 2 jours-hommes.
ESTIMATION Etape 2 : 5 jours-hommes.
HN?\\«/\NOCJERNE ET | Etape 3 : 5 jours-hommes/ans pendant 5 ans.
NECESSAIRES Estimation totale : 32 jours-hommes.
2021 2022 2023 2024 2025
CALENDRIER Etape 1 X
PREVISIONNEL Etape 2 X
Etape 3 X X X X X
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THEMATIQUE Connaissance (étude et recherche) ; Education et communication

Une seule station de £. antillensis est connue aujourd’hui, station qui ne présente plus
d’individus de l'espece. Plusieurs rapports concernant A. antillensis évoquent le
manque de prospections autour de l'ancienne zone de présence de l'espece,

CONTEXTE principalement a cause des propriétés privées et des terrains difficiles d"acces. De plus,
la station connue a été détruite en 1902 par I"éruption de la montagne Pelée, apres
quoi, la station a connut une recolonisation. On peut faire I'hypothese qu'il existe une
population source aux alentours de |a station historique.

OBJECTIFS Augmenter le nombre de station de A. antillensis connues.

DESCRIPTIF DE
L’ACTION

Etape 1: Cartographier et cibler les zones a prospecter en tenant compte des
préférences de I'espece et du cadastre.

Etape 2 : Contacter les propriétaires tefriens situés autour de Ia station historique,
les sensibiliser a I'amélioration des connaissances et a la conservation de
P. antillensrs.

Etape 3 : Effectuer des campagnes de prospections a la recherche de 2. antillensis.

Etape 4 . Mettre g jour |a cartographie de répartition de I'espéce en Martinique.

COMMENTAIRES ET
PRECISIONS

Etape 1: Prendre en compte les exigences écologiques de |'espece connues a
I'heure actuelle, et prendre en compte les propriétés privées situées autour
de la station historique.

Etape 2 : Des outils de sensibilisation pourront étre utilisés (plaquettes).

Etape 3: Ces campagnes de prospections seront réalisées avec l'aide des
partenaires et éventuellement du grand public, a travers une sortie
terrain a la découverte de 'espece.

INDICATEURS DE
SUIVI

-Nombre de propriétaires contactés ;
-Nombre de jours de prospection ;
-Surface prospectée ;

-Carte de répartition de I'espece.

DIFFICULTES A

Convaincre les propriétaires de réaliser des prospections sur leur(s) terrain(s). Des

SURMONTER zones a prospecter pourraient étre difficile d’acces (falaises, fortes pentes...).
RESULTATS Une a plusieurs nouvelles stations de 2. antillensis. Une nouvelle carte représentant sa
ATTENDUS répartition en Martinique.

PILOTE PRESSENTI | CBNMq

PARTENAIRES
POTENTIELS PNR, DEAL, Cap Nord
LIENS AVEC

D’AUTRE ACTIONS | Actions 3,4, 5,6,8,9, 11,12, 13 et 14.
DU PNA
PERSPECTIVES A Ameliorer Ies,connaissances sur I'espece (biologie, écologie, répartition) grace aux
LONG TERME populations découvertes par le biais cette action et orienter les actions de conservation
vers ces nouvelles populations.
Etape 1 : 2 jours-hommes.
ESTIMATION Etape 2 : 15 jours-hommes.
FINANCIERE ET Etape 3 : 20 jours-hommes.
MOYEN Etape 4 : 1 jour-homme.
NECESSAIRES
Estimation totale : 38 jours-hommes.
CALENDRIER e ZOXZT 2022 2023 2024 2025
PREVISIONNEL Etape 2 X
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Etape 3 X

Etape 4
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THEMATIQUE

Conservation /1 situ

CONTEXTE

Classée «en danger critique d’extinction » et non retrouvé a I'état naturel, 2
antillensis est d'une rareté exceptionnelle en Martinique. L'habitat semblant étre
favorable a cette espece est lourdement impacté par les activités humaines, avec pour
conséquence, I'expansion des especes exotiques envahissantes. Avec pour objectif de
réimplanter I'espece dans son milieu naturel, il est indispensable de passer par des
opérations de restauration de son habitat.

OBJECTIFS

Restauration d'un type d’habitat favorable au développement de A. antillensis par |a
lutte contre les especes envahissantes.

DESCRIPTIF DE
L’ACTION

Etape 1 : Elaborer un plan de lutte contre les especes exotiques envahissantes.
Etape 2: Mettre en ceuvre le plan de lutte contre les especes exotiques
envahissantes sur les habitats étant favorable a la réimplantation de

COMMENTAIRES ET
PRECISIONS

I'espece.

Etape 3 : Planter des espéces appartenant au cortége floristique originel a la place
des EEE.

Etape 4 : Mettre en place un suivi des actions de lutte afin d’évaluer les résultats
obtenus.

Etape 1 : Identifier, hiérarchiser et cibler les espéces exotiques les plus  menacantes
en termes d’occupation du milieu et de comportement (ex : Antigonon

leptopus recouvre la végétation autour de |a station de £. antillensis).
Déterminer les moyens de lutte efficaces en fonction des especes.

Etape 2 : Démarche permettant si besoin, d'appliquer des mesures correctives dans
les techniques de lutte. Des parcelles avec EEE seront conservées afin  de
réimplanter par la suite A2 antillensis et évaluer limpact sur ces
réimplantations sous couvert.

Etape 3 : Récoltes de graines, mise en culture des espéces étant déja présentent
sur le site.

Etape 4: Permet de corriger et adapter les différents moyens de lutte dans le
temps en fonction des résultats.

INDICATEURS DE
SUIVI

- Surface traitée ;

- Nombre de sites traités ;

- Fréquence des actions de lutte ;

- Nombre et abondance d'EEE présentent avant et apres les luttes ;
- Nombre d'especes et d'individus replantés a Ia place des EEE.

DIFFICULTES A

Invasion massive de certaines especes, principalement Antigonon leptopus et

FINANCIERE ET

SURMONTER accessibilité des sites délicates (falaises et fortes pentes).
RESULTATS Bonne restauration des habitats favorables a £ antillensis avec la diminution des
ATTENDUS effectifs des EEE, permettant ensuite la réimplantation de I'espece /n situ.
PILOTE PRESSENTI | DEAL
NS | CBNMg, PNR, ONF, Cap Nord, Ville de Saint-Pierre
LIENS AVEC
D’AUTRE ACTIONS | Actions 5, 7, 8 et 11.
DU PNA
PERSPECTIVES A | Reconstituer des habitats viables et fonctionnelles, a méme d"accueillir des populations
LONG TERME de P.antillensis.
ESTIMATION Etape 1: 10 jours-hommes.

Etape 2 : 15 jours-hommes sur les 2 premieres années.
Etape 3 : 15 jours-hommes sur les 2 premieres années
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MOYEN Etape 4 : 4 jours-hommes/ans sur la durée du plan.

NECESSAIRES
Estimation totale : 90 jours-hommes.
20217 2022 2023 2024 2025
CALENDRIER EEE: ; § ;
PREVISIONNEL Etape 3 X X
Etape 4 X X X X X
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THEMATIQUE

Connaissance (étude et recherche) ; Conservation /7 situ

CONTEXTE

P. antillensis n'était connu que d'une seule station avant sa disparition. Cette station
se situait en bord de route sur la cote sous le vent sur les hauteurs de Saint-Pierre.
Cette zone offre une mosaique d’habitat intéressante de I'étage xéro-mésophile avec
des patchs de forét mésophile, des falaises a tendances xérophytiques, et des zones
plus ouvertes de friches de bord de route. La connaissance de cette seule station ne
permet pas d'affirmer un habitat favorable pour I'espece.

OBJECTIFS

Connaitre I'habitat favorable ou de prédilection de A. antillensis afin d’orienter les
actions de réintroduction de |'espece.

DESCRIPTIF DE
L'ACTION

Etape 1: Cartographier les zones de présence passée et présente de |'espece (en
prenant en compte les éventuels nouvelles stations).

Etape 2: Trouver des éléments bibliographiques sur les habitats favorables
d’especes proches dans les Petites Antilles.

Etape 3 : Réaliser des relevés phytosociologiques sur ces stations (inventaires
d’especes et caractéristiques de |'habitat).

Etape 4 . Hiérarchiser et cibler des zones présentant I'habitat favorable a A~
antillensss.

COMMENTAIRES ET
PRECISIONS

Etape 3: Ces relevés permettront de dégager des corteges floristiques associées
et des compartiments écologiques associées a des facteurs biotiques et
abiotiques (pente, texture du sol, recouvrement de Ia végétation...).

Etape 4: L'objectif est de sélectionner les meilleurs sites pour procéder a Ia
réimplantation de |'espéce.

INDICATEURS DE
SUIVI

-Nombre de stations suivies ;
-Nombre de relevés phytosociologiques réalisés ;
-Synthese sur |'habitat de |'espece.

DIFFICULTES A

Le nombre de station sera un facteur déterminant sur le résultat de cette action. Une
seule station est connue actuellement, rendant tres délicat I'association de |'espece 3

SURMONTER un habitat.
RESULTATS Définir avec précision le ou les habitats, le ou les cortéges floristiques associées a ~.
ATTENDUS 5(7/1///605/5, ainsi que les var|ab|¢5 enywonnementales /I’mﬂ\uengant. Avoir une liste
hiérarchiser de zones favorables a la réimplantation de I'espece.
PILOTE PRESSENTI | CBNMq
PARTENAIRES PNR, Phytosociologue, DEAL
LIENS AVEC
D’AUTRE ACTIONS | Actions 7, 9 et 14.
DU PNA
PERSPECTIVES A | Avec la connaissance de son habitat favorable, organiser d'autres actions de
LONG TERME renforcements de population dans ces habitats.
Etape 1: 1 jour-homme.
ESTIMATION Etape 2 : 2 jours-hommes.
FINANCIERE ET Etape 3 : 6 jours-hommes.
MOYEN Etape 4 : 2 jour-hommes.
NECESSAIRES
Estimation totale : 11 jours-hommes.
2021 2022 2023 2024 2025
CALENDRIER EEEE ; § ;2
PREVISIONNEL Ftape 3 X X
Etape 4 X X
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THEMATIQUE

Conservation /n Situ

CONTEXTE

P. antiflensis n'est plus connu a I'état naturel en Martinique. Il est donc important de
réintroduire I'espece dans son milieu naturel pour assurer sa persistance. De nouvelles
populations pourraient étre détectées grace aux actions de prospections, et c’est
population seront également renforcer pour garantir leur maintien. Grace aux actions
de sensibilisation et de responsabilisation des gestionnaires préalable, les populations
pourront se développer dans les meilleures conditions.

OBJECTIFS

Réintroduire 2. antillensis dans son milieu naturel et, en présence de nouvelles
stations, renforcer les populations.

DESCRIPTIF DE
L’ACTION

Etape 1: Identifier et cartographier les zones faisant |‘objet d’actions de lutte
contre les EEE, et les zones les plus favorables a la réintroduction de P~
antillensis, et au renforcement des nouvelles populations.

Etape 2 : Elaborer et mettre en place un plan de réintroduction dans les différents
sites sélectionnés.

COMMENTAIRES ET
PRECISIONS

Etape 1: Concerne la seule station connue de P. antillensis et en cas de découverte,
les nouvelles populations.

Etape 2: Nécessité de faire une demande de dérogation de réintroduction
d’espece protégée au CNPN. Sélection des sites rassemblant un maximum
de criteres favorable a la réintroduction, au développement et au
maintien de ~. antillensis. Des parcelles témoins avec EEE seront conservées
afin de réintroduire 2. antillensis sous couvert d’EEE pour évaluer leur impact.

INDICATEURS DE

-Développement et validation d’une stratégie ;
-Nombre d’individus réintroduits ;

>l -Nombre de sites concernés par cette action.
DIFFICULTES A Avoir un stock suffisant ex s/ifv pour permettre une bonne réintroduction. L'acces au
SURMONTER terrain de certains sites peut étre compliqué.
RESULTATS Résultats positifs sur le succes de réintroduction et dynamique positive des populations
ATTENDUS de P._antillensis.
PILOTE PRESSENTI | CBNMq
NS | DEAL, PNR, Ville de Saint-Pierre, Cap Nord
LIENS AVEC
D’'AUTRE ACTIONS | Actions 4, 6, 7 et 10.
DU PNA
PERSPECTIVES A | Constater une dynamique croissante des populations pour ensuite proposer un statut
LONG TERME de conservation EN.
ESTIMATION Etape 1 : 4 jours-hommes.
FINANCIERE ET Etape 2 : 10 jours-hommes par an pendant 3 ans.
MOYEN
NECESSAIRES Estimation totale : 34 jours-hommes.
CALENDRIER e 20X21 ZOXZZ 2023 2024 2025
PREVISIONNEL Ftape 2 X X X
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THEMATIQUE

Connaissance (étude et recherche) ; Conservation /n Situ

CONTEXTE

Il existe une incertitude importante concernant les taux de survie des jeunes plants
réintroduits /n sifu. Cette incertitude est due en partie a la différence entre les
conditions culturales et les conditions stationnelles. Plusieurs facteurs biotique et
abiotique peuvent aussi avoir des impacts sur les populations réintroduites (fortes
pluies détruisant Ia station ou a l'inverse sécheresse, prédation par des herbivores,
destruction par les activités humaines). Des efforts doivent alors étre réalisés pour
limiter un maximum les pertes d'individus replantés.

OBJECTIFS

Réussir la réintroduction de 2. antillensis dans son milieu naturel et les renforcements
biologiques des nouvelles populations.

DESCRIPTIF DE
L'ACTION

Elaboration et application d'un protocole permettant :

Etape 1: De suivre les actions de réintroduction /7 situ et de renforcement des
potentielles nouvelles populations.

Etape 2 : De proposer des mesures correctives concernant les techniques et les
conditions de réintroduction et de renforcement en fonction des résultats
obtenus a I'étape 1.

COMMENTAIRES ET
PRECISIONS

Etape 1: Mettre en place un calendrier de suivi avec des fréquences importantes
les 1eres années pour suivre le développement des jeunes plants /i situ.
Choisir des criteres  témoignant d'un  bon état des populations :
suivie/mortalité, croissance, abondance, recouvrement...

Etape 2 : Ce suivi permettra d'adapter les futures réimplantations en fonction des
résultats obtenus. Il peut étre mutualisé avec d’autres actions comme la lutte
des especes exotiques envahissantes.

INDICATEURS DE

-Protocole de suivi ;
-Nombre de populations réintroduites et renforcées suivies ;

>UlVl -Taux de survie des populations réintroduites et renforcées.

DIFFICULTES A Accessibilité des sites de renforcement biologique.

SURMONTER Réactivité dans I'application des mesures correctives si elles sont nécessaires
RESULTATS Limiter au maximum la mortalité des jeunes plants replantées dans le milieu naturel.
ATTENDUS Meilleure connaissance sur les conditions optimales de |'espece /n situ.

PILOTE PRESSENTI | CBNMq

PARTENAIRES
POTENTIELS PNR, DEAL, Le Carouge, ASSO-MER
LIENS AVEC

D’AUTRE ACTIONS | Actions 9, 12, 13 et 14.
DU PNA
PERSPECTIVES A | Améliorer les actions de réintroduction en fonction des résultats obtenus et observer
LONG TERME une augmentation du recrutement.
ESTIMATION Etape 1 : 4 jours-hommes.
FINANCIERE ET Etape 2 : 40 jours-hommes (forte fréquence la premiere année de suivi).
MOYEN
NECESSAIRES Estimation totale : 44 jours-hommes.
CALENDRIER e 2021 2022 20X23 ZOX24 ZOXZS
PREVISIONNEL Ftape 2 X X X
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ACTION N°11

Sensibiliser et informer

THEMATIQUE

Fducation et communication

CONTEXTE

Le PNA rassemble I'ensemble des connaissances disponibles sur l'espece. C'est un
document scientifique et technique qui se veut le plus exhaustif possible. Son contenu
tres technique rend souvent sa consultation ou son utilisation difficile pour un grand
nombre de personnes. La déclinaison de divers documents illustrés et moins denses,
permettrait de sensibiliser et d'informer divers types de public sur I'état de
conservation de I'espece et sur les mesures a mettre en ceuvre pour sa préservation.

OBJECTIFS

Produire des supports de communication destinés a divers publics (financeurs,
gestionnaires, propriétaires, scolaires, grand public...). Ces supports auront pour but de
présenter le PNA sous forme d'une version moins complexe regroupant a Ia fois les
informations disponibles sur I'espece et les actions a mettre en ceuvre pour la protéger.

DESCRIPTIF DE
L’ACTION

Etape 1 : Etablir une stratégie de communication : identifier les publics cibles et les
regrouper en catégories, lister les supports de communication a élaborer en
fonction des catégories de publics identifiées.

Etape 2 : Réaliser les supports de communication.

Etape 3 : Animer et valoriser ces supports aupres des publics cibles.

COMMENTAIRES ET
PRECISIONS

Etape 1: Travailler en partenariat avec les structures dont le cceur de métier est
de communiquer, informer, sensibiliser, vulgariser et animer.

Etape 2: Les supports d'information devront étre adaptés aux publics cibles
(plaquettes, posters, reportage, article de magazine, dossier pédagogique,
jeux, bande dessinée, page web dédiée...)

Etape 3: Cette animation pourra prendre la forme de tenu de stands
d’informations dans les manifestations grand public, d’exposé-conférence
dans les écoles ou d’exposition itinérante, une traduction anglaise du PNA
et des documents synthétiques annexes...

INDICATEURS DE
SUIVI

Seront en fonction des supports choisis. Exemple :

-Nombre de supports de communication créeés ;

-Nombre de participations aux manifestations professionnelles et grand public ;
-Nombre de personnes formées ;

-Nombre de projets pédagogiques menés sur cette thématique.

DIFFICULTES A

Adapter les supports de communication aux différents publics cibles sans altérer le
message principal.

SURMONTER Trouver des moyens suffisants pour mettre en ceuvre cette action.
Parvenir a une mise a niveau des connaissances de I"ensemble des publics cibles sur
la disparition de 'espece dans le milieu naturel en Martinique, sur les actions a mettre
RESULTATS en ceuvre pour réintroduire l'espece et sur les bonnes pratiques participant a sa
ATTENDUS préservation. Il s'agit d'impliquer Ia population a la conservation de I'espéce g travers

la réalisation d’animations, d'expositions, de conférences et d'atelier d'échange sur le
théme de [a conservation.

PILOTE PRESSENTI

Carbet des Sciences, Cap Nord, PNR

PARTENAIRES

(BNMq, OMB, DEAL, Musée de Saint-Pierre, Ville de Saint-Pierre, Cap Nord

POTENTIELS
LIENS AVEC
D'AUTRE ACTIONS | Actions 3, 5, 6,7, 12, 13 et 14.
DU PNA
PERSPECTIVES A | Améliorer I'image et Ia connaissance de |'especes et ainsi ses problématiques de
LONG TERME conservation aupres du grand public.
ESTIMATION Etape 1: 6 jours-hommes.

FINANCIERE ET

Etape 2 : 30 jours-hommes.
Etape 3 : 40 jours-hommes.
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MOYEN

NECESSAIRES Estimation totale : 76 jours-hommes.
2021 2022 2023 2024 2025
CALENDRIER Etape 1 X
PREVISIONNEL Etape 2 X X X
Etape 3 X X X X
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ACTION N°12 Améliorer les connaissances sur la biologie des populations
THEMATIQUE Connaissance (étude et recherche)
Avec une seule station historiqguement connue et aujourd’hui disparue, Ia biologie des
CONTEXTE populations est méconnue. Aucune information n’est disponible sur la régénération
des populations.
Ameéliorer les connaissances sur la phénologie et I'évolution des populations sauvages,
OBJECTIFS afin de mieux comprendre comment se régénerent les populations sauvages pour

avoir des indicateurs de suivi de leur état de santé et pouvoir intervenir avant leur
disparition.

DESCRIPTIF DE
L’ACTION

Etape 1: Réaliser un suivi de phénologie des différents stades de la plante :
germination, floraison, fructification pendant au moins 2 ans.

Etape 2. Effectuer une campagne de dénombrement et
morphomeétriques si de nouvelles populations sont découvertes.

Etape 3: Suivre annuellement Ia démographie (taux de survie, mortalité,
recrutement) des populations.

de mesures

COMMENTAIRES ET
PRECISIONS

Etape 1: Les populations sauvages ainsi que les individus disponibles en ex situ
feront 'objet de ce suivi phénologique afin de faire une étude comparative.

Etape 2 : Plusieurs mesures peuvent étre effectués afin de témoigner de |'état des
populations comme la hauteur et le diametre des individus, le nombre
d'inflorescences...Une fois encore, ces mesures seront effectuées sur les
individus ex situ pour une étude comparative.

Etape 1, 2 et 3: Les populations réimplantées feront également 'objet de ces
suivis et mesures.

INDICATEURS DE

-Calendrier phénologique ;
-Taux de recrutement, de survie et de mortalité pour un maximum de population

>l sauvage.
DIFFICULTES A La principale difficulté sera d'avoir a disposition des populations sauvages afin
SURMONTER d'effectuer ces suivis.
RESULTATS Disposer d'un calendrier phénologique de I'espece, un état de la structure des
ATTENDUS populations, connaitre les taux de survie, de mortalité et de recrutement.
PILOTE PRESSENTI | CBNMq
PARTENAIRES , o
POTENTIELS Université
LIENS AVEC
D’AUTRE ACTIONS | Actions 3, 7, 10 et 11.
DU PNA
PEI(Q)?\IPGECTTE'\R/PE;EA Adapter les protocoles de réintroduction en fonction de |a biologie des populations.
Etape 1 : 20 jours-hommes.
FIEI\SIEIL\IACAIETIQ\ET Etape 2 : 30 jours-hommes.
MOYEN Etape 3 : 3 jours-hommes par an pendant 3 ans.
NECESSAIRES Estimation totale : 59 jours-hommes.
2021 2022 2023 2024 2025
CALENDRIER Etape 1 X X X
PREVISIONNEL Etape 2 X X X
Ftape 3 X X X
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ACTION N°13 Améliorer les connaissances sur |I'écologie de |'espéce
THEMATIQUE Connaissance (étude et recherche)
(lassée «en danger critique d'extinction », £ antillensis est d'une rareté
exceptionnelle en Martinique, et aujourd’hui semble étre dispar(t a I'état naturel. Il
CONTEXTE existe treés peu de connaissances sur les conditions abiotiques dans lesquelles I'espece
persistait, ainsi que sa place dans la dynamique forestiere et les interactions biotiques
|ui étant associées.
OBJECTIFS Amélioration des connaissances sur I'écologie de I'espece, sur sa place dans la

dynamique forestiere et sur ses interactions au sein de |'écosysteme.

DESCRIPTIF DE
L’ACTION

Mettre en place et appliquer un protocole permettant de :

Etape 1: Définir les conditions abiotiques optimales ou du moins suffisantes a la
présence et au maintien de I'espece /n situ.

Etape 2 : Observer des interactions biotiques associées (agents pollinisateurs,
herbivores, détritivores...).

COMMENTAIRES ET

PRECISIONS | AYUn
INDICATEURS DE | -Nombre de variables mesurées ;
SUIVI -Nombre de stations concernées.
DIFFICULTES A La principale difficulté est au préalable de découvrir de nouvelles populations de ~.
SURMONTER antillensis, sans quoi cette action restera impossible a mettre en place.
'E\ETSTLEJH[?JS Caractérisation autoécologique et synécologique de I'espece.

PILOTE PRESSENTI

(BNMq

PARTENAIRES

DEAL, PNR, Université

POTENTIELS
LIENS AVEC
D’AUTRE ACTIONS | Actions 7, 8 et 9.
DU PNA
PEI(Q)?\IPGECTTE'\R/PEJ%EA Cibler avec plus de précision les zones favorables a la réintroduction de I'espece.
Elaboration du protocole : 10 jours-hommes.
FIEI\?l;llﬁl‘AC/l\ETlgl\éT Etape 1 : 20 jours-hommes.
MOYEN Etape 2 : 20 jours-hommes.
NECESSAIRES Estimation totale : 50 jours-hommes.
20217 2022 2023 2024 2025
CALENDRIER Etape 1 X X X
PREVISIONNEL Etape 2 X X X
Ftape 3 X X X
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ACTION N°14 Améliorer les connaissances sur la biologie de I'espéce
THEMATIQUE Connaissance (étude et recherche)
Des lacunes persistent sur la biologie de I'espece, notamment lié 3 sa reproduction et
CONTEXTE sa dispersion. Ces informations peuvent relativement facilement étre collectées et
utilisées pour la conservation.
OBJECTIFS Amélioration des connaissances sur la biologie de I'espece, sa reproduction

(identification des pollinisateurs) et sa dispersion (identification de |'agent disperseur).

DESCRIPTIF DE
L’ACTION

Etape 1: Mettre en place et appliquer un protocole permettant d'étudier
précisément le mode de reproduction de [I'espece: systeme de
reproduction, auto(-in)compatibilité, pollinisation, type de fécondation,
production de fruits, agents et distances de dissémination...

Etape 2 : Mise en place du protocole.

COMMENTAIRES ET

PRECISIONS | AUeUn
-Nombre de populations et d'individus suivies ;
lNDlCéLE\L/JIRS UE | ‘Nombre d'agents pollinisateurs ou disséminateurs identifiés ;

-Importance respective et relative de chacun des agents identifiés.

DIFFICULTES A

La principale difficulté est au préalable de découvrir de nouvelles populations de ~.
antillensis, sans quoi cette action restera impossible a mettre en place. Cependant

>URMONTER cette étude que facilement se réaliser avec des individus ex sitv.
RESULTATS Définir avec précision les modes de reproduction et de dissémination principaux de
ATTENDUS 'espece.
PILOTE PRESSENTI | CBMNQ
PARTENAIRES . o
POTENTIELS PNR, DEAL, Universite
LIENS AVEC
D’AUTRE ACTIONS | Actions 7 et 11.
DU PNA
PERSPECTIVES A | Mieux comprendre la biologie de I'espece et adapter les modes de gestion liés a
LONG TERME 'espece.
ESTIMATION Etape 1: 10 jours-hommes.
FINANCIERE ET Etape 2 : 15 jours-hommes par an pendant 3 ans.
MOYEN
NECESSAIRES Estimation totale : 55 jours-hommes.
CALENDRIER e ZOXZT ZOXZZ 2023 2024 2025
PREVISIONNEL Etape 2 X X X
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Catégorie

Partenaires

Role

Gestionnaires
d’espaces naturels

ONF

Mise en culture de £. antillensis et mise
en ceuvre du plan de |utte EEE.

PNR

Mise en ceuvre du plan de lutte EEE,
prospections 2. antillensis ; relevés
habitats ; mise en ceuvre du plan de
réimplantation ; mise en place d'un
protocole de suivi ; amélioration des
connaissances sur la biologie et
I"écologie de |'espece.

Collectivités
territoriales,
établissements publics
et services de |'Etat

DEAL

Identifier les propriétaires et les
gestionnaires ; élaborer et mettre en
ceuvre une stratégie de restauration
d’habitat via une lutte contre les EEE ;
prospections 2. antillensis ; cibler les
zones d’habitat favorable ; identifier les
partenaires et leurs roles ; diffusion
d'informations ; sensibiliser et
informer ; amélioration des
connaissances sur l'espece ; réévaluer
I"'état de conservation des populations
connues.

Cap Nord

Prospections, mise en culture et
réimplantation de £ antillensis ; mettre
en ceuvre plan de lutte EEE.

Saint-Pierre

Identifications propriétaires et
gestionnaires ; Mise en culture et
réimplantation de 2. antillensis ; Mise
en ceuvre du pan de lutte EEE.

Expertise locale

CBNMgq

Défini, coordonne et anime les actions
de connaissance et de conservation.

Expertise
métropolitaine

Fédération des (BN

Appui scientifique et technique.

CBNB

Appui scientifique et technique ;
augmentation des stocks de semences.

MNHN

Appui scientifique et technique.

Sociétés civile

Carbet des Sciences

Réalisation de supports de
communications ; Sensibiliser et
informer.

Expertise
internationale

Laboratoires /
Universités

Améliorations des connaissances du
I'espece, dont la génétique, Ia biologie
et I'écologie.

PNA en faveur de Polygala antillensis - 2021-2025

67



L'évaluation du plan de travail comprend deux niveaux :

- une évaluation propre de chaque opération a son terme ;
- une évaluation de I'ensemble du plan (3eme année).

La 5eme année, I"évaluation intermédiaire effectuée la 3eme année est intégrée a
I"évaluation globale du plan.

L'évaluation des opérations se fait sur la base d'indicateurs prédéfinis. L'évaluation annuelle

et finale se base sur I'évaluation de I'ensemble des opérations.

L'ensemble des indicateurs d’évaluation est présenté dans une table générale récapitulative.

Tableau 4 : Table d'évaluation du plan de travail et échéance.

NO
action

acc(iidoen Intitulé de I"action Indicateur d’évaluation Echéance
-Constitution d'un comité de pilotage ;
o -Nombre de réunions et de comptes rendus du
Assurer I'animation et le By :
- : comité de pilotage ; 2021-
COMT | suiv dldJ/KLéj[iﬂorl:JSatIOﬂd -Rapports d’activités (actions engagées, actions 2025
réalisées, résultats, colts) ;
-Suivi annuel des actions sur le tableau de bord.
-Constitution d'un comité de pilotage ;
, -Nombre de réunions et de comptes rendus du
Animer les recherches . :
: comité de pilotage ; 2021-
(OMZ | de ﬁggggi@ﬁgﬁggﬂne -Rapports d'activités (actions engagées, actions 2025
réalisées, résultats, colts) ;
-Suivi annuel des actions sur le tableau de bord.
Améliorer les
connaissances sur la
DE1 place de Polygala -Nombre de prélevements génétiques effectuées ; 2021-
antillensis dans |a -Publication scientifique. 2025
phylogénie des
Polygalaceae
-Nombre de semences disponible ;
Renforcer les collections -Nombre d’individus obtenus a partir  des ..
, : semences ; -
ALOT %(ni/{é/dind\{gﬁ /C/i?U;fi -Suivi de Ia survie a partir de la semence jusqu'au 2025
stade favorable a la réimplantation ;
-Itinéraire Technique de Production.
Identifier, sensibiliser et | -Pourcentage de propriétaires et gestionnaires
COM3 requnsabiliser les contacté§; . - 2021-
propriétaires et les -Production d’outils de sensibilisation (plaquette, | 2025
gestionnaires marques pages...) et diffusion ;
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-Nombre d’animations réalisées (visite sur le
terrain, prospections...).

Prospecter des zones
favorables pour trouver

-Nombre de propriétaires contactés ;

p0P1 | de nouvelles stations de -Nombre de Jourslde prospection ; 2021-
Polygala antillensis dans -Surfaccei prospectee ; o Iosne 2025
son milieu naturel -Carte de répartition de I'espece.
Elaborer et mettre en | -Surface traitée ;
ceuvre une stratégie de | -Nombre de site traités ;

MENA restauration de I'habitat | -Fréquence des actions de lutte ; 2021-
d’origine a travers une | -Nombre d’EEE présente avant et apres les luttes ; 2024
lutte contre les especes | -Nombre d’especes et d'individus replantés a la
exotiques envahissantes | place des EEE.

Améliorer les
rﬁg&?gﬁ?\?&%ﬁ:;t -Nombre de stations suivies ; 5021-
ECOT cibler les zones pour -Nombre de releves phytosociologiques réalisés ; 5024
-alicer des -Synthese sur I'habitat de I'espece.
réimplantations
Renfogcedlgetisoggté\{elles -Développement et validation d’une stratégie ; 5021-
ACO2 réinapﬁ)anter Polygala -Nombre d’individus réintroduits ; 5023
antillensis -Nombre de sites concernés par cette action.
-Protocole de suivi ; . . _
- Suivre les résultats de Ia ;,L:Iit\)/?;ts)r-e de populations réintroduites et renforcées 5024-
réintroduction /7 situ -Taux de survie des populations réintroduites et 2025
renforcées.
Seront en fonction des supports choisis. Exemple :
-Nombre de supports de communication créés ;
-Nombre de participations aux manifestations 5021-
11 COM4 | Sensibiliser et informer | professionnelles et grand public ; 2075
-Nombre de personnes formées ;
-Nombre de projets pédagogiques menés sur cette
thématique.
Améliorer les -Calendrier phénologique ; 5024-
12 | MOB1 connaissances sur la | -Taux de recrutement, de survie et de mortalité pour 5025
biologie des populations | un maximum de population sauvage.
Ameéliorer les , ,
. -Nombre de variables mesurées ; 2021~
13 ECO2 connaissances sur ] . 2
'écologie de 'espece Nombre de stations concernées. 2025
-Nombre de populations et d’individus suivies ;
Améliorer les -Nombre d’agents pollinisateurs ou disséminateurs 5021-
14 MOB2 connaissances sur la identifiés ; 2025
biologie de I'espece | -Importance respective et relative de chacun des
agents identifiés.
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Tableau 5 : Table présentant le calendrier prévisionnel détaillé par étape pour chacune des

actions.
o s Intitulé de
N° action PR Etape 20271 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
I"action
Créer/animer les COPIL X X X X X
~ Assurer Rédiger un bilan d’activités
'animation et | annyel/bulletin d'informations \ \ . \ .
le suivi du Plan | et diffuser les informations aux
National partenaires
d’Actions Evaluation finale au terme du N}
plan
Animer les Identifier en COPIL les types de
recherches de financements adaptés a X X X X X
financement chaque action
entre les Elaborer les dossiers de X X \ y X
partenaires demande de financements
Cibler les différentes especes
de Polygala pour |'étude X
Améliorer les o dgenetlllque
connaissances Rl.ea |serl € plre .evem.ercwjtsign
sur la place de | silica-gel sur plusieurs individus |y
Polygala de la conservation ex s/t et
antillensis dans sur les populations /7 situ
la phylogénie | Réaliser I'étude génétique sur X X X X
des ces différentes especes
Polygalaceae
Publication scientifique X X X X
Réaliser des prélevements en
Renforcer les | silica-gel sur plusieurs individus X
collections ex | de la conservation ex situ et
situen vue sur les populations /n situ
~ d'une Réaliser I'étude génétique sur X X X X
relnt_rodt_JcUon ces différentes especes
n st Publication scientifique X X X X
Rechercher sur le cadastre les
propriétaires (terrains ou
. I'espece était connue et X
|dentifier, terrains satellites) et les
responsabiliser Réaliser des supports de
les proprietaires communication pour ces X
tet les propriétaires et gestionnaires
gestionnaires Informer, sensibiliser et
responsabiliser ces X X X X X
proprietaires et gestionnaires
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Prospecter des

Cartographier et cibler les
zones 3 prospecter

Contacter les propriétaires

zones terriens situés autour de I3
favorables pour station historigue, les
trouver de sensibiliser a I'amélioration des
nouvelles connaissances et a la
stations de conservation de |'espece
Polygala Effectuer des campagnes de
antillensis dans | prospections a la recherche de
son milieu P. antillensis
naturel Mettre a jour la cartographie
de répartition de I'espece en
Martinique
Elaborer un plan de lutte
Elaborer et contre les EEE
mettre en Mettre en ceuvre le plan de
ceuvre une

stratégie de
restauration de
I'habitat
d’origine a
travers une
lutte contre les
especes
exotiques
envahissantes

lutte contre les EEE sur les
habitats étant favorable a la
réimplantation de |'espece

Planter des especes
appartenant au cortege
floristique originel a Ia place
des FEE

Mettre en place un suivi des
actions de lutte afin d’évaluer
les résultats obtenus

Améliorer les
connaissances
sur I'habitat
favorable et
cibler les zones
pour réaliser
des
réimplantations

Cartographier les zones de
présence passée et présente
de 'espece

Trouver des éléments
bibliographiques sur les
habitats favorables d'especes
proches dans les Petites
Antilles

Réaliser des releveés
phytosociologiques sur ces
stations

Hiérarchiser et cibler des zones
présentant |'habitat favorable a
P. antillensis

Renforcer les
nouvelles
populations et
réimplanter
Polygala
antillensis

Identifier /cartographier les
zones faisant I'objet d’actions
de lutte contre les EEE, et les
zones les plus favorables a Ia

réintroduction et au
renforcement des nouvelles
populations de P. antillensis
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11

Elaborer et mettre en place un
plan de réintroduction dans les
différents sites sélectionnés

Suivre les
résultats de la
réintroduction

n situ

Elaboration et application d'un
protocole permettant :

De suivre les actions de
réintroduction /n situ et de
renforcement des populations

De proposer des mesures
correctives concernant les
techniques et les conditions de
réintroduction et de
renforcement en fonction des
résultats obtenus a I'étape 1

Sensibiliser et
informer

Etablir une stratégie de
communication : identifier les
publics cibles, les regrouper en
catéqories, lister les supports
de communication a élaborer
en fonction des catéqories de

publics identifiées

Réaliser les supports de
communication

Animer et valoriser ces
supports aupres des publics
cibles

12

Améliorer les

connaissances
sur la biologie
des populations

Réaliser un suivi de phénologie
des différents stades de Ia
plante : germination, floraison,
fructification pendant au moins
2 3ns

Effectuer une campagne de
dénombrement et de mesures
morphomeétriques si de
nouvelles populations sont
découvertes

Suivre annuellement la
démographie (taux de survie,
mortalité, recrutement) des
populations

13

Améliorer les

connaissances
sur I'écologie
de I'espece

Mettre en place et appliquer un
protocole permettant de :

Définir les conditions
abiotiques optimales ou du
moins suffisantes a la présence
et au maintien de 'espece /n
Situ

Observer des interactions
biotiques associées (agents
pollinisateurs, herbivores,
detritivores...)
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14

Mettre en place/appliquer un
protocole permettant d'étudier

Ameh_orer les précisément le mode de

connaissances duction d

sur la biologie lespe repro dUCt'Qn de frui X X
de I'espece espece (production de fruits,

agents et distances de
dissémination...)

Le tableau suivant fournit une estimation financiere globale avec le coOt de chaque action
preconisee.

Pour les actions prioritaires, une estimation sur cing ans et un prévisionnel précis sur trois ans
sont également présentés.

Tableau 6 : Tableau des estimations financieres des actions.

NO
action

Estimation financiére sur

Intitulé de |"action Priorité rensemble de |a durée du PNA

1

Assurer |’animation et le
suivi du Plan National
d’Actions

68 000 €

Animer les recherches de
financement entre les
partenaires

64 000 €

Améliorer les
connaissances sur la place
de Polygala antillensis
dans la phylogénie des
Polygalaceae

22 400 €

Renforcer les collections
ex situen vue d'une
réintroduction /n situ

14 800 €

Identifier, sensibiliser et
responsabiliser les
propriétaires et les

gestionnaires

12 800 €

Prospecter des zones
favorables pour trouver de
nouvelles stations de
Polygala antillensis dans
son milieu naturel

15200 €

Elaborer et mettre en
ceuvre une stratégie de
restauration de I'habitat
d’origine a travers une
lutte contre les especes
exotiques envahissantes

36 000 €
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Améliorer les
connaissances sur |'habitat
favorable et cibler les
zones pour réaliser des
réimplantations

4400 €

Renforcer les nouvelles
populations et réimplanter
Polygala antillensis

13 600 €

10

Suivre les résultats de la
réintroduction /7 situ

17 600 €

11

Sensibiliser et informer

30 400 €

12

Ameéliorer les
connaissances sur la
biologie des populations

23 600 €

13

Améliorer les
connaissances sur
I"écologie de |'espece

20 000 €

14

Améliorer les
connaissances sur la
biologie de I'espece

22 000 €

TOTAL

364 800 €
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